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Forord 
 
Denne oppgaven markerer slutten på min studie ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger. 
Det har vært en travel tid med å kombinere full jobb og studie siden høsten 2012. Å skrive denne 
masteroppgaven har vært veldig spennende og utfordrene. Kombinasjonen jobb og studier har vært 
en utfordring i seg selv, samtidig som emnefeltet var utenfor erfaringsområdet mitt. Dette har gjort 
oppgaven veldig spennende da mye av læringen var ny for meg. 
 
Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å Agnar Johansen for meget god hjelp og veiledning 
underveis i oppgaven. Når du sitter i din egen lille verden og skriver, er det godt å ha noen med 
faglig kunnskap som kan gi konkrete tilbakemeldinger. En stor takk må også rettes til informantene i 
Statoil, og da spesielt avdelingen til leteboring Norge. Uten deres hjelp hadde oppgaven vært nær 
umulig å ferdigstille. I en hektisk hverdag og utfordrene tider i oljeindustrien, synes jeg det er 
bemerkelsesverdig at de tok seg tid til alle mine forespørsler. 
 
Til slutt vil jeg også takke min egen avdeling i Statoil som har vist stor fleksibilitet i forhold til 
arbeidstider og arbeidsbelastning. Kollegaer har vært villige til å bytte om på vakter og arbeids-
perioder for at jeg skulle klare å rekke over både skole og vanlig arbeid. Dette studie hadde tatt mye 
lenger tid dersom dere ikke hadde hjulpet meg. 
 
 
 
 
 
Stavanger, Mai 2015 
 
 
Ingvar Egeland  
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Sammendrag 
I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet 
tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av 
Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg 
er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor 
kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. 
 
Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgang i produktiviteten (meter boret per dag) til Statoil 
sine boreoperasjoner i fra perioden 2001-2004 til 2005-2008. Dette kan blant annet skyldes en 
omfattende revisjon av norsk standard (NORSOK), som er et styrende dokument oljeselskapene 
er nødt til å etterleve for å drive virksomhet på norsk sokkel. Derfor er det også naturlig at 
gruppen Peers Norge følger samme trend som Statoil med en nedgang på 36%. Begge gruppene 
hadde en produktivitetsøkning i neste periode, 2008-2012, Statoil 17% og Peers Norge 33%. 
Gruppen Peers UK derimot har ikke fulgt trenden på norsk sokkel. De har hatt en nedgang på 7% 
i perioden 2005-2008 og 1% i perioden 2008-2012. Effektivitetsmålet har ingen statistisk 
korrelasjon med tidsepoken den er målt i. Det vil si at det er ingen jevn trend i utvikling av antall 
meter boret per dag i forhold til tidsperioden det er mål over. 
 
Kostnadsutviklingen viser at det er en økning på hele 202% (kostnader per dag) for Statoil i fra 
år 2000 til 2013. Peers Norge og Peers UK følger den samme trenden med en økning på 
henholdsvis 247% og 224% i samme periode. I motsetning til Peers Norge kan en i 2013 se en 
betydelig dropp i Statoil kostnadene, hele 19% ned i forhold til referanseverdiene fra 2012. 
Statoil og Peers Norge har en jevn stigning i hele perioden frem til 2012 / 2013, mens Peers UK 
sin kostnadstrend flater ut og går litt nedover etter 2008. Dette er med på å gjøre differansen 
mellom kostnader på norsk og britisk sokkel mye større enn det var rundt tusenårsskiftet. 
Kostnadsmålet har stor statistisk korrelasjon med tidsepoken den er målt i. Detaljerte 
kostnadstall fra Statoil viser at det er spesielt kategorien interne timer og logistikk som har økt 
betraktelig de siste årene. Fra 2009 til 2013 har kostnaden for interne timer økt med 113%, mens 
logistikk har økt med 104%. 
 
Statoil sin store tids- og kostnadskampanje ble startet i 2012 / 2013, og det er veldig interessant i 
fremtiden å se om trenden for 2014 og 2015 vil være tilsvarende trenden i 2013.  
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Summary 
In this thesis a total of 903 exploration wells from the British and Norwegian continental shelf 
have been analysed with regards to overall time and cost development in the period 2000 to 
2013. 205 of these wells were drilled by Statoil on the Norwegian continental shelf. The 
remaining 698 wells were drilled for competing oil companies on both Norwegian and British 
shelf. In addition to this, a more in depth cost study of 74 Statoil wells over the period 2009 to 
2013 has been performed. 
 
Time development shows that there was a 38% decline in productivity (meters drilled per day) 
for Statoil drilling operations from the period 2001-2004 to 2005-2008. One of the main factors 
for this development could be changes made in the governing requirements stated in NORSOK. 
All oil companies operating on the Norwegian continental shelf needs to comply with this 
regulation which was significantly changed in 2004.The group Peers Norway followed the same 
overall time trend with a productivity decline of 36%. Both groups had an increasing trend in the 
next period, 2008-2012, Statoil 17% and Peers Norway 33%. The group Peers UK, on the other 
hand, did not follow the same trend as the Norwegian companies. They had a decline of 7% in 
the period 2005-2008, and 1% decline in the period 2008-2012. The productivity target does not 
show any statistical covariance with the period of time it has been measured in.  
 
Cost development shows that there has been an increasing trend since the millennium, and the 
cost (measured in thousand dollars per day) increased with a total of 202% from 2000 to 2013. 
Peers Norway and Peers UK followed the same trend with an incline of respectively 247% and 
224% over the same period. As a contrast to Peers Norway there was observed a significantly 
drop (19%) in Statoil cost from 2012 to 2013. Statoil and Peers Norway had a slight increasing 
trend in cost from 2000 to 2012 / 2013, while Peers UK’s trend was flatting out around 2008. 
Hence, the cost difference between the British and Norwegian sectors has increased dramatically 
since the millennium. The cost target has a large statistical covariance with the period of time it 
has been measured in. In depth study from Statoil cost shows that the category internal man-
hours and logistics have increased significantly the last years. From 2009 to 2013 logistic costs 
has increased with 104%, while internal man-hours has increased with 113%.  
 
Statoil started a big time and cost campaign in 2012 / 2013, and it will be very interesting in the 
future to see if the trend for 2014 and 2015 will be similar to 2013.  
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1 Innledning 
I 2013 og 2014 har det vært høy fokus på tids- og kostnadsutviklingen i oljeindustrien. Spesiell 
fokus har segmentet Boring &Brønn fått. I en artikkel fra Teknisk Ukeblad1 sier Grethe K. Moen 
(administrerende direktør i Petoro) at det koster mye mer å produsere samme mengde olje og 
gass enn tidligere. Videre kommer det frem at blant annet effektivitetstapet for boreoperasjoner 
har vært betydelig. Resultatet fra Petoro sin sammenligning viser at det i snitt tar dobbelt så lang 
tid å utføre samme type operasjoner i 2008 – 2013 perioden i forhold til 1992 – 1995 perioden. 
 
I følge tall fra Oljedirektoratet2 stod borekostnader for nesten 50% av investeringskostnadene på 
norsk sokkel i 2010. Ser en spesifikt på boring av letebrønner har kostnadsnivået per brønn 
nesten fordoblet seg fra perioden 1998 – 2002 til 2008 – 2012.  
 
 
Figur 1 - Utvikling i letekostnader per påbegynt letebrønn siste femten år3 
 
Dersom utviklingen fortsetter slik den har gjort de siste årene, kan det føre til vanskelige tider for 
oljeindustrien. Med fallende oljepriser vil fortjenesten på boreoperasjoner til slutt kunne 
forsvinne helt. En optimalisering av tids- og kostnadsforbruket er nødt til å iverksettes i 
nærmeste fremtid, hvis Norsk sokkel fortsatt skal være interessant for investering og drift. 
1http://www.tu.no/petroleum/2014/02/27/-bruker-dobbelt-sa-lang-tid-pa-a-bore-som-for-20-ar-siden 
2http://omega.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011/4/3.html?id=649752 
3http://www.npd.no/Publikasjoner/Ressursrapporter/2013/Kapittel-2/ 
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1.1 Problemstilling 
Hovedformålet med denne oppgaven er å analysere tids- og kostnadsutviklingen for avdelingen 
Leteboring Norge i selskapet Statoil ASA. Hvordan har utviklingen vært i avdelingen og 
stemmer dette med oversiktsbilde som er fremstilt i media? Deretter er målet å sammenligne 
avdelingen mot konkurrerende leteboring avdelinger på norsk og britisk sektor. Til slutt vil en 
mer detaljert analyse av avdelingens tids- og kostnadsutvikling bli utført, for å forsøke å 
kartlegge hvilke deler av operasjonene som tar lengre tid og hvilke deler som sluker mer 
kostnader enn tidligere. 
 
Følgende forskningsspørsmål er satt opp for å besvare oppgavens problemstilling: 
• Hvordan ser tids- / kostnadsutviklingen ut historisk sett for leteboring Norge i Statoil? 
• Hvordan er utviklingen til avdelingen i forhold til konkurrentene? 
• Hvilke underkategorier i tids- / kostnadsutviklingen for prosjektene skiller seg ut? 
 
1.2 Avgrensing 
Hovedavgrensingen i denne oppgaven vil være å se på prosjektene til avdelingen leteboring 
Norge i Statoil de siste 10 – 20 årene. På grunn av sammenslåingen av Statoil og Norsk Hydro i 
2007, er det brukt forskjellige økonomisystemer og kostnadsføringsrutiner frem til den perioden. 
For å få sammenlignbare data i den detaljerte kostnadsanalysen, er det bare brukt data fra 
perioden 2008 - 2013. Når det gjelder tidsdata er det også blitt gjort en del endringer i 
rapporteringsgrunnlaget til benchmarking programmet Rushmore. Før år 2000 er det ikke mulig 
å skille effektivitetsdata i forskjellige seksjoner for analyse. All tidsanalyse og overordnet 
kostnadsanalyse er derfor basert på data i perioden 2000 – 2013. Data fra 2014 er utelatt da disse 
tallene ikke er tilgjengelig i Rushmore enda, og kostnadsdata fra Statoil tar tre til seks måneder 
etter endt prosjekt før de er komplette. 
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1.3 Målsetning 
Hovedmålet med oppgaven er å kunne gi den norske leteboring avdelingen i Statoil noen 
indikasjoner om hvilke fokusområder de bør ha for å redusere fremtidig tids- og kostnadsforbruk 
i deres boreoperasjoner.  
 
1.4 Leserveiledning 
Oppgaven er delt opp i fem hoveddeler: metode, teori og empirisk felt, fremstilling av empiri, 
analyse og konklusjon. I den første delen vil metodene som er brukt for å finne svar på 
forskningsspørsmålene og nå oppgavens målsetning bli presentert. Den andre delen tar for seg 
teorien om bruk av måltall, KPI’er, benchmarking og tids- og kostnadsfordeling. Formålet her er 
å forklare leseren grunnleggende begreper og prinsipper som brukes videre i oppgaven for å 
kunne besvare forskningsspørsmålene. Den tar også for seg det empiriske feltet som oppgaven 
beveger seg inn på, for å informere om konteksten til oppgaven. Empirien som er samlet inn 
presenteres i den tredjedelen. Deretter analyseres og diskuteres empirien for å kunne gi svar på 
forskningsspørsmålene. Oppgaven avsluttes med en oppsummering av empirien samt en 
konklusjon av funn i oppgaven. Her beskrives også veien videre for annen forskning. 
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2 Metode og forskningsdesign 
I dette kapittelet vil oppgavens metode og forskningsdesign bli presentert. Metode blir av 
Halvorsen (2003) definert som en systematisk måte å undersøke virkeligheten på. For å 
undersøke virkeligheten på en korrekt og akseptert måte, brukes en del forskjellige etablerte 
verktøy. Ved å bruke de etablerte verktøyene, er målet at metoden skal hjelpe leserne og 
forfatteren med å bruke sansene på en mer disiplinert og gjennomtenkt måte. Tranøy (1986) 
definerer metode på et enda litt mer generelt grunnlag, en fremgangsmåte for å komme frem til 
ny kunnskap. Det samme overordnede synet deles av Holme & Solvang (1996), som hevder at 
alle midler som kan være med på løse problemer og fremme en ny erkjennelse er metode.  
 
Hellevik (1980) trekker frem fem sentrale normer som må følges i utformingen av en metode: 
I. Overensstemmelse med virkeligheten som det høyeste sannhetskriterium 
II. Systematisk utvelging av data 
III. Mest mulig nøyaktig bruk av data 
IV. Presentasjon av resultatene som tillater kontroll, etterprøving og kritikk 
V. En forsøker å gjøre forskningsvirksomheten kumulativ 
 
Hellevik (1980) trekker videre frem at det ikke alltid er like lett å levere i henhold til idealene 
ovenfor. Metodelæren er med på å hjelpe for å få oppgaven i det forskningssporet en ønsker. 
Rådene som er etablert av andre forskere øker sannsynligheten for at en ikke faller i fristelsen av 
å bruke fremgangsmåter som kan øke sjansen for at resultatene av undersøkelsene blir slik en på 
forhånd ønsker. 
 
2.1 Forskningsdesign 
For å vite hvordan en konkret skal gå frem for å innhente ønskelig informasjon fra virkeligheten 
må et forskningsdesign utarbeides, planen / skissen bak en studie. Her gjennomgås hvilke type 
informasjonsinnhenting som skal foretas og hvordan det skal settes sammen for å få en god 
oppgave (Halvorsen, 2003).  
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Figur 2 - Oversiktsmodell av metodevalget (Basert på Andersen, 1999) 
 
Oversiktsmodellen i figur 2 illustrerer oppgavens oppbygging, med utgangspunkt i figuren 
"Metodevalgets styringsfaktorer" (Andersen, 1999) som er videreutviklet i boken "Akademisk 
skriving" (Busch, 2014). I denne oppgaven er det en interessent som skal analyseres, leteboring 
avdelingen i Statoil på norsk sokkel. Når en kun undersøker en avdeling i en bedrift, er et av de 
naturlige valgene av hoveddesign casestudier (Halvorsen, 2003; Andersen, 1999). Særpreget ved 
casestudier er at det er vanskelig å forstå fenomenet uten å ha kunnskap om situasjonen 
fenomenet opptrer i. På bakgrunn av dette vil situasjonen bli beskrevet i det neste kapittel. I et 
casestudie vil forskeren hente inn mye informasjon fra noen få enheter, eller caser over en gitt 
tidsperiode, ved detaljert og omfattende datainnsamling (Johannessen et al., 2011). Yin (2007) 
trekker også frem at det med fordel kan kombineres forskjellige metoder for å skaffe seg mye og 
detaljert data i caseundersøkelser. Konvensjonelt syn på case studier som nevnt over, har blitt 
diskutert av flere. Blant annet Flyvbjerg (2006) snakker som de fem misforståelsene i forbindelse 
med casestudier. Uansett hvilke teori og syn som er riktig, meddeler Flyvbjerg noen kloke ord i 
sin artikkel om misforståelsen rundt case studier:  
 
"God forskning er drevet av problemet og ikke av metoden, i den forstand at de metodene for et 
gitt problem som best kan hjelpe med å få svaret på forskningen blir brukt"  
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Som en videre ser av figur 2 vil det bli benyttet både kvalitative og kvantitative metoder for 
datainnsamling. Empirien vil i hovedsak komme fra programverktøyet SAP (som Statoil bruker 
for kostnadsregistrering) og databanken Rushmore (som Statoil bruker for benchmarking av 
tidsforbruk). At det brukes få kilder med mer dybdestudie viser til at oppgaven har et intensivt 
design. Selv om det brukes få kilder, kan det argumenteres for at det er et ekstensivt preg på noen 
av dataene. Grunnen til dette er at Rushmore er en databank som samler inn data fra mange 
kilder. Intensive kvalitative data vil ofte ha en god gyldighet, mens ekstensive kvantitative data 
vil ha god pålitelighet. Det er veldig vanskelig å finne frem til metoder som sikrer høy 
pålitelighet / relevans og generell gyldighet for data. Derfor blir det ofte et metodisk dilemma 
over hvilke design som skal velges (Holme & Solvang, 1996). 
 
 Intensive Ekstensive 
Kvalitative Gyldighet  
Kvantitative  Pålitelighet 
Figur 3 - Det metodiske dilemmaet (Kilde: Holme & Solvang, 1996) 
 
2.1.1 Forskningsstrategi 
Det skilles mellom to typer tilnærming ved vanlig forskning, induktiv og deduktiv. Halvorsen 
(2003) beskriver induktiv tilnærming som at en prøver å nærme seg en virkelighet man ikke 
kjenner, uten klarer hypoteser. Denne tilnærmingen har ofte en lite presis problemstilling og 
virker noenlunde forutsetningsløst. Formålet er å få en helhetsforståelse av alle aspektene til 
fenomenet, og utvikle beskrivende begreper. En deduktiv tilnærming prøver å vurdere 
holdbarheten av bestemte teorier, ofte gjennom hypotesesting. Denne tilnærmingen har ofte en 
presis problemstilling og en har klare tanker om hvilken informasjon som må innhentes. Man vil 
sjelden finne en skarp todeling mellom tilnærmingene, og valget av den ene utelukker dermed 
ikke den andre. Jacobsen (2005) definerer begrepene enda litt mer konkret. Induktivt design 
betegnes da som å gå fra empiri til teori, men en trenger ikke å sikte mot en ny teoriutvikling. 
Deduktivt design betegnes som å gå fra teori til empiri, ved hjelp av for eksempel 
hypotesetesting. 
 
6 | S i d e  
 
U n i v e r s i t e t e t  i  S t a v a n g e r  
 
I denne oppgaven vil det heller ikke være noe klart skille mellom hvilken tilnærming som 
brukes. Problemstillingen er presis og det er klare tanker om hva slags informasjon som skal 
hentes inn. Det er skrevet noe teori på området, og det er gjort flere utredninger for både tids- og 
kostnadsutviklingen i oljebransjen. Når det er sagt, er det gjort svært lite undersøkelser på et 
lavere nivå (gruppering av hovedparameterne). Dermed er oppgaven på en annen side litt 
forutsetningsløs. Det vil heller ikke bli utført noen klare hypotesetester, men heller et formål om 
å få en helhetsforståelse av utviklingen i avdelingen leteboring Norge.  
 
2.2 Kvantitativ metode 
"Kvantitativ metode er en forskningsmetode med data som kan tallfestes og måles" 
(Dalland, 2007) 
 
Ved fremstilling av kvantitative data er allerede spørsmålene og / eller avgrensingen etablert på 
forhånd (Holme & Solvang, 1996). I denne oppgaven vil det i hovedsak bli benyttet data fra 
rapportering av virkelige tids- og kostnadsdata. Det er i hovedsak brukt tre forskjellige systemer 
for datainnsamling i denne oppgaven: 
 
DBR 
DBR (Daglig Bore Rapport) er et rapporteringsverktøy som brukes i Statoil. Verktøyet blir brukt 
av boreleder offshore for å rapportere til land hvilke aktiviteter som blir gjort offshore til en hver 
tid. Det finnes flere typer forhåndsdefinerte aktiviteter en kan velge mellom, og hvilket dyp en 
befinner seg i brønnen rapporteres til en hver tid. Disse dataene brukes til å sjekke fremdrift i 
forhold til planlagt fremgang, og videre til å bestemme logistikk forløpet offshore med tanke på 
utstyr og personell. Rapportene er tilgjengelige å lese for alt personell offshore, landansatte med 
tilgang til Statoil systemer, og Oljedirektoratet får en kopi av samtlige rapporter. Det avholdes 
daglige møter mellom land og offshore, hvor DBR rapporten og dens innhold er en del av 
agendaen på møtet. Skjermdumpen under illustrerer en DBR rapport hvor en kan se 
hullseksjonen, dypet og fremdriften i operasjonen.  
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Figur 4 - Skjermdump fra DBR rapport 
 
Disse dataene kan en igjen ta ut i form av oppsummeringsrapporter for å få opp statistikker over 
måltall / KPI’er. En kan for eksempel få opp en oversikt over hvordan den aktuelle riggen gjør 
det mot andre rigger, i forhold til antall meter boret per dag de siste 12 månedene. 
 
 
Figur 5 - Skjermdump fra DBR KPI planner 
 
Dersom en bruker DBR sammenligner en kun internt i Statoil, da det kun er Statoil opererte 
brønner som blir innrapportert i dette systemet. Dersom en ønsker å sammenligne med andre 
oljeselskaper brukes benchmarking programmet Rushmore. 
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Rushmore 
Rushmore er en databank som brukes for benchmarking mellom oljeselskaper på tvers av hele 
oljebransjen. Totalt deltar rundt 200 oljeselskaper, med virksomhet i rundt 100 land, og 
databanken består av nesten 75.000 brønner. På norsk sokkel er det totalt 29 oljeselskaper som 
har delt boredata via Rushmore. Statoil deler sine data med Rushmore direkte fra DBR, mens 
andre oljeselskaper bruker andre lignende rapporteringsverktøy for å lagre og dele data. 
 
SAP 
Programverktøyet SAP brukes av Statoil i mange forskjellige deler av virksomheten. Blant annet 
logistikk, HR og økonomikontroll. I denne sammenheng er det økonomikontroll som er av 
interesse. Hver brønn Statoil borer får tildelt et WBS (Work Breakdown Structure) nummer av 
økonomen i tilhørende lisens. Et WBS nummer har også flere tilhørende kategoriseringer slik en 
kan bryte opp totalkostnaden og analysere kostnadene mer detaljert. Leteboring Norge bruker i 
hovedsak fem forskjellige kategorier: 
 
• Brønn utstyr 
Utstyr som blir brukt i boreoperasjonen og som ikke leveres tilbake til leverandør etter 
bruk. For eksempel fôringsrør (casing), brønnhoder og mekaniske plugger. 
• Interne timer 
Timeføring for alle på land og offshore fra Statoil som er involvert i prosjektet.  
• Logistikk 
Helikopter- og båttrafikk offshore. Transport av utstyr på land.  
• Rigg kost 
Alle kostnader som betales til riggselskapet, inklusivt personell. 
• Service og utstyr 
Alle utstyr- og personellkostnader som ikke leveres av riggselskapet. I hovedsak 
retningsboring, datainnsamling, borevæske og sement. 
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2.3 Kvalitativ metode 
"Verdiene registreres ikke som tallkoder, men tekster. Datainnsamlingen vil ofte preges av 
langvarig og tett kontakt med de personene som studeres, og i analysen forsøker forskeren ved 
hjelp av sin evne til innleving å fange opp deres virkelighetsoppfatninger og beveggrunner" 
(Hellevik, 1980) 
 
Kvalitativ metode brukes ofte når det er problematisk å tallfeste eller måle dataene. Utfallet av 
undersøkelsen kommer i form av tekst i stedet for kvantifiserbare tall. Kvalitativ forskning blir 
brukt i situasjoner hvor en ønsker å gå mer i dybden på temaet. 
 
 
Figur 6 - Fremstilling av den kvalitative forskningsprosessen (Kilde: Holme & Windegaard, 1983) 
 
Holme & Windegaard (1983) hevder at hele utgangspunktet for den kvalitative 
forskningsprosessen er den forståelsen og dommen en har om emnet før en begynner på 
prosjektet. Holme & Solvang (1996) beskriver videre at modellen bygger på et analytisk skille 
mellom den faglige og den verdimessige forståelsen av fenomenet som studeres. De to 
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overstående elementene utgjør to hermeneutiske sirkler (en kognitiv og en normativ). Den 
kognitive sirkelen tar utgangspunkt i forståelsen av emnet før det er påbegynt. Gjennom et 
vekselvirkningsforhold mellom forsker og undersøkelsesenhet, vil en pålitelig forståelse av 
emnet kunne utvikles. Den normative sirkelen tar utgangspunkt i den sosial baserte forståelsen av 
emnet før det er påbegynt. Dette vil være preget av den verdiforståelsen en selv har og det 
miljøet en lever i. Sluttproduktet av hele prosessen blir formet av den forståelsen som kommer ut 
av disse to sirklene. Selv om det er to ulike elementer vil de hele tiden virke inn på hverandre 
med et dobbelt vekselvirkningsforhold. Målet med begge elementene er å etablere en sannere 
erkjennelse. 
 
"Ut fra målet om å få en mest mulig nyansert forståelse av et fenomen, er en god regel  
for kvalitativ utvalgsmetode å få mest mulig ulike relevante undersøkelsesenheter"  
(Holme & Solvang, 1996) 
 
Uformelt intervju 
I denne oppgaven ble det tidlig valgt å intervjue forskjellige fagpersoner i Statoil. Det ble utført 
et strategisk utvalg i den forstand at de mest aktuelle personene ble håndplukket ut fra 
organisasjonskartet. Totalt tre personer (leder i administrativ stilling, ledende boreingeniør og 
økonom) i avdelingen leteboring Norge ble plukket ut til intervju. Underveis i oppgaven kom det 
inn informasjon fra intervjuobjektene om en ekstra interessent som kunne belyse temaet 
ytterligere. Dermed ble det lagt inn et intervju med en senior ingeniør fra analyseavdeling i 
Statoil (som jobber direkte mot Rushmore og benchmarking av boreavdelinger i Statoil). Denne 
utvelgelsen av intervjuobjekter er i tråd med snøballmetoden (Johannessen et al., 2011). Den 
innledende utvelgelsen av intervjuobjekter ekspanderer i tråd med at informasjon om aktuelle 
nyttefulle personer fremkommer av fagdyktig personell.  
 
Intervjuene foregikk i to omganger. I den første runden ble intervjuene av hver enkelt person 
utført før noe av den kvantitative forskningen var påbegynt. Dette ble gjort for å etablere en 
forståelse av emnet med fagpersonell. Deretter ble det utført en ny intervjurunde med spørsmål 
formet ut fra resultatene fra den kvantitative analysen. En intervjuguide ble laget for begge 
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intervjurundene (vedlagt). En intervjuguide er et dokument som tar utgangspunkt i oppgavens 
problemstilling, en liste over de temaene som skal tas opp i intervjuet (Halvorsen, 2003).  
Hellevik (1980) betegner denne intervjuformen for et uformelt intervju. Uformelle intervju er 
fordelaktige når forskeren ønsker å få kunnskap som er nyttig for arbeidet med å finne en mer 
systematisk undersøkelse. Også når personer med spesielle sakskunnskaper intervjues, kan det 
være fordelaktig å benytte seg av uformelle intervju med en intervjuguide. Dette gir en anledning 
for å følge opp interessante elementer underveis i intervjuet. Den første intervjuguiden ble 
strukturert ved å ta for seg bakgrunnsinformasjon om oppgaven og generelle diskusjoner rundt 
emnet. Den andre intervjuguiden gikk mer i dybden på de resultatene som kommer fra den 
kvantitative analysen. Intervjuobjektene fikk da litt mer konkrete spørsmål om utviklingen av 
tids- og kostnadsforbruket i avdelingen. 
 
2.4 Fordeler og ulemper med kvantitativ og kvalitativ metode 
Styrkene med en kvalitativ metode i forhold til en kvantitativ metode er at 
undersøkelsessituasjonen ligger nær opptil hverdagssituasjonen og samtale formen. På den måten 
har forskeren mindre styring med tankegangen til undersøkelsesenhetene. En kan også si at en 
styrke med kvalitativ metode er at den får frem totalsituasjonen, mens kvantitativ metode 
fremmer en statistisk generalisering (Holme & Solvang, 1996). 
 
Kvalitative metoder er preget av fleksibilitet, mens kvantitative metoder er preget av 
strukturering. Fordelen med fleksibiliteten er at en kan gjøre endringer underveis i undersøkelse- 
og datainnsamlingsfasen. Ulempen med fleksibiliteten er at endring av problemforståelsen hos 
forskeren underveis kan gjøre dataene mindre pålitelige. Kvantitative metoder forsøker å 
avvæpne disse svakhetene ved å strukturere og standardisere opplegget (Holme & Solvang, 
1996).  
 
Den kvalitative forskningsprosessen kan i følge Holme & Solvang (1996) være lite objektiv 
dersom en forsker innenfor samme område som ens utdanning og arbeidserfaring.  
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Hellevik (1980) hevder at tidligere diskusjoner om kvalitativ og kvantitativ forskning fikk et 
dogmatisk preg, noen forskere mener alltid at den ene tilnærmingen er den andre overlegen. 
Videre hevdes det fremdeles at de fleste forskere vil ha en forkjærlighet for den ene 
tilnærmingen, men at det blir mer vanlig å veksle mellom dem. Hellevik (1980) trekker også 
frem at det kan være hensiktsmessig å starte med en kvalitativ tilnærming i begynnelsen før en 
bytter over til en kvantitativ fase for å tallfeste forskningen. Deretter kan en vende over til en 
kvalitativ kombinasjon i analysefasen ved uformelle intervjuer for å prøve de kvantitative 
dataene mot fagpersoners oppfatning. 
 
2.5 Datainnsamling 
 
Figur 7 - Datainnsamling illustrasjon 
 
Figur 7 illustrerer forløpet til datainnsamlingen i denne oppgaven. Det ble først foretatt en 
intervjurunde for å kartlegge hvordan en kunne analysere tids- og kostnadsutviklingen for 
avdelingen leteboring Norge i Statoil. Når dette var utført, bidro de kvalitative dataene med 
innsikt i hvordan og hva som kan kvantifiseres og måles. Det ble gjort en kvantitativ 
datainnsamling av leteboring Norge sine tids- og kostnadsdata. I tillegg ble dataene 
sammenlignet / benchmarket på overordnet nivå mot konkurrerende selskaper i bransjen. 
Deretter ble det utført en ny kvalitativ intervjurunde med fagpersonell for å forstå eventuelle 
endringer i de kvantitative dataene. Kombinasjonen av å bruke kvalitative og kvantitative data 
for å besvare forskningsspørsmålene blir ofte betegnet som en triangulering (Andersen, 1999).  
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2.6 Dataanalyse 
I følge Halvorsen (2003) er dataanalyse kategorisering av innsamlet informasjon med mål om å 
beskrive hva som er funnet. En dataanalyse inneholder en klassifikasjon eller sammenligning, i 
tillegg til en forenkling. Graden av forenkling og analyse avhenger av formålet med 
undersøkelsen. I denne oppgaven er målet å få en tallmessig beskrivelse av problemstillingen og 
identifiserer holdbare forklaringer på en eventuell trend / utvikling.  
 
2.6.1 Kvantitativ dataanalyse 
Dataanalyse av kvantitative data er lettest og gjennomføres ofte ved hjelp av statistiske 
programpakker og bruk av hypotesetesting (Halvorsen, 2013). Lignende undersøkelser om 
oppgavens emne har blitt gjort av blant annet Osmundsen et al. (2011) og Osmundsen et al. 
(2012) som blir presentert senere i oppgaven. Disse undersøkelsene er skrevet om all leteboring 
på Norsk sokkel (uavhengig av oljeselskap). Hypotesetestingen i deres undersøkelser går ut på 
hvilke typer brønnspesifikasjoner (som vanndyp, brønndybde og lignende) og erfaring 
(kjennskap til området, riggtype og lignende) som påvirker boreeffektiviteten.  
 
Målet med den kvantitative dataanalysen i denne oppgaven er å se på den historiske trenden for 
avdelingen leteboring Norge i Statoil. Hovedparametrene totale meter boret per dag og totale 
kostnader per dag blir delt opp i underliggende tids- og kostnadsfordeling. Ønsket med dette er å 
se på mer standardiserte oppgaver som er mindre påvirket av eksterne faktorer. På den måten kan 
en bruke statistisk utvikling, sammen med mer detaljert fordeling, til å etablere årsaker til 
trenden / utviklingen i tids- og kostnadsforbruket til avdelingen.  
 
2.6.2 Kvalitativ dataanalyse 
En viktig faktor etter den kvantitative dataanalysen blir å bruke bakgrunnsinformasjonen til å 
utføre en intervjurunde med kvalifisert personell, for å utdype funnene. Analysen av disse 
dataene gir i motsetning til kvantitative data en del utfordringer. I følge Halvorsen (2013) finnes 
det få standardiserte teknikker for hvordan dataanalysen av kvalitative data skal utføres. Det 
eneste som er sikkert er at det er en både tidkrevende og omstendelig prosess. Hovedgrunnen til 
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dette er at kvalitative data er ustrukturert, som i denne oppgaven finnes i form av utsagn fra 
intervjuobjektene.  
 
Halvorsen (2003) hevder det er to hovedformer for tekstanalyse, helhetsanalyse og delanalyse. 
En delanalyse vil dele opp intervjuteksten i ulike utsagn som kan kategoriseres eller summeres 
opp. En helhetsanalyse vil fungere motsatt ved at en gjennom intervjuene danner seg et allment 
inntrykk av samtalen. Deretter velges sitater eller situasjoner som kan gjenskape dette 
hovedinntrykket for leseren.  
 
I denne oppgaven ble det utført en kombinasjon av disse to formene. Først ble det utført en 
datareduksjon av intervjuene. Deretter ble det laget en datapresentasjon (vedlegg) med svar på 
hovedfunn / spørsmål. Til slutt er det brukt hovedinntrykk / konklusjoner fra intervjuene for å 
bygge opp under eller motbevise eventuelle statistiske funn. Det er i hovedsak den andre 
intervjurunden som vil ha nytteverdi for diskusjon av forskningsspørsmålene.  
 
2.7 Metodekvalitet 
Metodevalgene påvirker oppgavens kvalitet. De er med på å bestemme hvor mye en kan stole på 
resultatene. Busch (2014) hevder det spesielt er tre ting som er viktig for å avgjøre metodens 
kvalitet: reliabilitet, validitet og overførbarhet.  
 
2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet (pålitelighet) sier noe om nøyaktigheten av dataene som samles inn, hvilke data som 
brukes og hvordan de bearbeides. En kan teste reliabiliteten til data på flere forskjellige måter. 
En kan gjenta de samme undersøkelsene på samme gruppe ved to forskjellige anledninger. 
Dersom det blir samme utfall i begge undersøkelsene, kan en si at dataene har reliabilitet. Denne 
metoden betegnes "test-retest-reliabilitet". En annen måte å teste reliabiliteten på, er at flere 
forskere undersøker samme fenomen. Dersom det blir samme resultat fra alle forskerne, tyder det 
på høy reliabilitet. Denne metoden betegnes som "interreliabilitet" (Johannessen, 2011). 
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I denne oppgaven er det ikke utført noe reliabilitetstest, da det er vanskelig å sjekke allerede 
innsamlede data. De kvantitative dataene er samlet i databanken Rushmore, og anses å ha god 
reliabilitet. De kvalitative dataene som skal brukes i oppgaven kommer i fra intervjurundene. Her 
blir målingene tilpasset den enkelte studien, og en kan dermed ikke enkelt sjekke dataene i 
ettertid. Forskerens fremstilling av data er den eneste fremstillingen av data. Det er da viktig å 
unngå å sette sitt eget preg på resultatene ut fra eget syn. For å unngå dette vil uttalelser som blir 
brukt lest over og godkjent av intervjuobjektene.  
 
2.7.2 Validitet 
Andersen (1999) beskriver validitet som et todelt begrep bestående av gyldighet og relevans. 
Validitet er ikke noe som er absolutt (data er valide eller ikke), men et kvalitetskrav som en bør 
tilnærme seg. Det skilles mellom flere typer validitet, og Johannessen (2011) deler validitet inn i 
tre hovedgrupper; begrepsvaliditet, intern validitet og ytre validitet. Begrepsvaliditet handler om 
relasjoner mellom det fenomenet som skal undersøkes og de konkrete dataene fra undersøkelsen. 
Hvor godt representerer de innsamlede dataene det generelle fenomenet? Intern validitet benyttes 
i den grad det er mulig å påvise eventuelle årsakssammenhenger. Ytre validitet sier noe om 
generaliseringen av resultatet. 
 
Validiteten til dataene i denne oppgaven blir lignende som reliabiliteten beskrevet ovenfor. De 
kvantitative dataene antas å ha god validitet da de kommer rett fra kilden, og dataene 
korresponderer direkte med forskningsspørsmålene i oppgaven. Når det gjelder generaliseringen 
av dataene er det vanskelig å si noe på forhånd, men i utgangspunktet vil en anta at trenden i 
avdelingen er lik trenden i markedet (spesielt hvis en måler på norsk sokkel). Validiteten av de 
kvalitative dataene antas også å være solide. Her vil en bruke statistikk fra den kvantitative 
forskningen til å spørre intervjuobjektene direkte om forskningsspørsmålene i oppgaven. Det 
viktige her blir igjen å passe på at formidlingen av dataene blir nøytral, og ikke ut fra forskerens 
egne oppfatninger.  
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2.7.3 Utfordringer med undersøkelsen 
Metoden som er valgt for denne oppgaven har sine positive og negative sider. En av de positive 
sidene er at dataene blir hentet direkte i fra kilden, noe som fører til god reliabilitet og validitet. 
Kvalitative intervjuer blir utført av personell med fagkunnskaper i avdelingen som skal 
analyseres, og de kvantitative dataene kommer rett fra de operasjonelt ansvarlige.  
 
På en annen side kunne en med fordel gjort mer undersøkelse i hvordan konkurrenter rapporterer 
sine data inn til benchmarking systemet Rushmore. Er det overførbarhet og grunnlag for direkte 
sammenligning mellom dataene? Statoil sin Rushmore ekspert informerer om at andre 
konkurrerende selskaper benytter seg av lignende systemer som DBR. I hovedsak er det et 
system som heter Landmark og et som heter ADM open wells som brukes av de store aktørene. 
Den samme kvalitetskontrollen som Statoil utfører blir også utført av de store konkurrerende 
selskapene. Det arrangeres en ukes konferanse en gang i året for å diskutere spørsmål til bruk og 
utvikling av databasesystemet Rushmore.  
 
Dersom en skulle få full uttelling for en grundig analyse av kostnadsutviklingen på et detaljert 
nivå, burde det vært tatt med grupperte kostnader fra konkurrerende selskaper i tillegg. 
Vanskeligheten med å få innsyn i detaljer fra konkurrerende selskapers kostnadsfordeling har 
gjort dette umulig innenfor tidsrammene til en masteroppgave. Overførbarheten av noen data i 
oppgaven for videre forskning vil også være problematisk. Grunnen til dette er at detaljerte 
kostnadstall vil bli oppgitt i indekser for å kunne publisere oppgaven. Tallene som er brukt går 
helt frem til 2013, og Statoil ønsker ikke detaljerte kostnadstall på avveie.  
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2.8 Etikk i undersøkelsen 
Intervjuobjekter i denne oppgaven er ikke navngitt av hensyn til personopplysningsloven. I 
tillegg vil intervjuobjektene få lese gjennom oppgaven og få anledning til å komme med 
innvendinger dersom de føler at noen opplysninger ikke stemmer med deres utsagn. Oppgaven er 
dermed ikke meldepliktig eller konsesjonspliktig.  
 
I tillegg til informantenes samtykke er det viktig å behandle de kvantitative dataene riktig. 
Benchmarking programmet Rushmore er basert på tillitt mellom operatørselskapene og krever 
godkjennelse for å publisere data. I denne oppgaven er det blitt gitt samtykke for å bruke Statoil 
og konkurrerende selskaper sine data, mot å ikke navngi konkurrentene. Det samme gjelder for 
tilgangen til Statoil sine mer detaljerte tids- og kostnadstall. Her er det blitt gitt samtykke for å 
bruke utviklingen i den forstand at tallene indekseres. Dermed vil de virkelige verdiene bli skjult 
for allmennheten.   
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3 Tids og kostnadsmåling i prosjekter 
Dette kapittelet vil forklare hvilke teorier og praksiser som benyttes for å utføre tids- og 
kostnadsmålinger i prosjekter. De første tre del kapitlene tar for seg teori om måltall, 
benchmarking og tids- kostnadsfordeling. De tre siste kapitlene forklarer litt mer spesifikt fra 
oljebransjen om etablerte måltall og utviklingen deres på et generelt nivå. 
 
3.1 Måltall og KPI 
I følge Kerzner (2011) blir måltall eller milepæler brukt som en generisk betegnelse for å 
synliggjøre statusen til prosjekter for bedriftens styre / eiere. Dette er en veldig grei tilnærmelse 
dersom en for eksempel skal bygge en plattform. Da kan de forskjellige modulene ha et måltall / 
milepæl i form av tid og kost som er estimert. Hetland (2003) henviser til klassisk prosjektledelse 
hvor en i store prosjekter ofte bruker objektmål, effektmål, prosessmål og kvalitetsmål som totalt 
sett utgjør prosjektmålet. Dette fremstilles ofte klassisk i et Gantt-diagram eller et 
aktivitetsorientert nettverk. Denne fremstillingen gjør det lett å følge prosjektets utvikling og 
peke på de mest kritiske punktene i prosjektet. 
 
I oljeindustrien blir ofte begrepet Key Performance Indicators (KPI) brukt når en snakker om 
måltall. Dersom en skal følge utviklingen på et litt mer overordnet nivå, og samtidig 
sammenligne flere prosjekter mot hverandre kan det være fordelaktig å bruke KPI’er. I følge 
Kerzner (2011) er KPI’er mer spesifikke en måltall / milepæler. På den måten brukes ofte KPI’er 
som et verktøy for å tidlig se utviklingen i prosjektet. Dersom utviklingen i KPI tallene er 
negativ, og det ikke iverksettes tiltak for å forbedre resultatene, vil det kunne resultere i å ikke nå 
måltallene / milepælene.  
 
• Key – Det som måles er et av hovedkriteriene for suksess eller fiasko for prosjektet, ofte 
kalt en "make or break" parameter. 
• Performance – En beregning som kan måles, kvantifiseres, justeres og kontrolleres. 
• Indicator – Fornuftig representasjon av nåtid og fremtidig ytelse 
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Å definere hvilke KPI’er som skal brukes i et prosjekt er et samspill mellom alle involverte 
parter. Kerzner (2011) hevder videre at det er svært vanskelig å få gjennomslag for hvilke KPI’er 
som skal velges. De forskjellige involverte partene i prosjektet har ofte forskjellige synspunkter 
og er dermed interesserte i forskjellige KPI’er. Det er også viktig å skille mellom 
prosjektspesifikke KPI’er og industrispesifikke KPI’er. Interessentene i prosjektet vil ofte være 
svært motvillige til å skifte etablerte KPI’er ettersom det kan skape problemer for 
sammenligning av nyere data med historiske data. Det gjøres derfor få endringer i etablerte 
industrispesifikke KPI’er som bli brukt i benchmarking.  
 
Parmenter (2010) skriver i sin bok hvordan en bedrift kan oppnå best mulig KPI’er, og hvordan 
bedrifter ofte bruker feil terminologi når de snakker om KPI’er. I følge boken hans finnes det 4 
typer ytelses mål: 
 
1. KRI – Key Results Indicators 
Forteller hvor bra eller dårlig prosjektet har gjort det i et perspektiv eller som en kritisk 
suksess faktor (kundetilfredshet, kundelønnsomhet, nettoprofitt før skatt, ansattes 
tilfredshet, inntekt per ansatt). 
 
2. RI – Result Indicators 
Forteller hvor bra du har gjort det (netto overskudd av nøkkelprodukter, antall salg 
forrige døgn, utnyttelse av sykehussenger siste uke). 
 
3. PI – Performance Indicators 
Forteller hva som må gjøres (prosentvis økning i salget for topp 10% av kundene, antall 
implementerte løsninger fra ansatte siste 30 dager, kundeklager fra nøkkelkunder, antall 
salg organisert for neste uke, antall sene leveranser til nøkkelkunder). 
 
4. KPI – Key Performance Indicators 
Forteller hva som må gjøres for å øke ytelsen dramatisk (tidsavvik i ankomsttid for fly / 
biler). 
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Figur8 - 4 typer ytelsesmål (Kilde: Parmenter, 2010) 
 
Eckerson (2006), Kerzner (2011) og Paramenter (2010) hevder alle at KPI’ene er helt essensielle 
i et prosjekt eller i en bedrift for å påvirke fremtidig resultat i den retningen en ønsker. Kerzner 
(2011) påpeker også at det alt for lenge kun har blitt satt opp KPI’er som er tid og kost relaterte, 
mens det i realiteten også er viktig å få inn KPI’er for andre faktorer. 
 
"Det som måles blir det gjort noe med" Kerzner (2011). 
 
Kerzner (2011) skriver videre at det er noen forhold med KPI’ene som er viktige å ta hensyn til 
ved bruk av disse i et prosjekt eller i en bedrift: 
• KPI’ene er fastsatt på forhånd og reflekterer kritiske suksessfaktorer 
• KPI’ene indikerer hvor stor fremgangen mot målet / objektivet er 
• KPI’ene er ikke måltall / milepæler 
• Gode KPI’er fungerer som drivere for endringer, men beskriver ikke kursen for 
endringen 
 
KPI tallene vil i en bedrift bli brukt for å motivere teamet som utfører oppgavene i prosjektet. 
Tallene kan bli hengt opp på resultattavler, i kafeteriaen, på møterom eller i form av nyhetsbrev 
sendt på e-post til involverte parter.  
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3.2 Benchmarking 
Benchmarking defineres på mange forskjellige måter. Karlöf & Östblom (1993) definerer blant 
annet benchmarking som følger: 
"Benchmarking er en kontinuerlig og systematisk prosess for å sammenlikne vår egen effektivitet 
i form av produktivitet, kvalitet og arbeidsprosess med de bedriftene og organisasjonene vi 
identifiserer som de beste" 
 
Andersen & Pettersen (1995) definerer det på en litt annen måte: 
"Benchmark er et prestasjonsnivå anerkjent som det beste for en forretningsprosess (best-in 
class) og som kan tjene som referanse for sammenlikning" 
 
Videre beskriver Andersen & Pettersen (1995) at ordet benchmark opprinnelig betyr: 
"En på forhånd definert posisjon, brukt som en referanse noe måles opp mot" 
 
Benchmarking brukes til å sammenligne resultater og utføre endringer som fører til en 
tilnærming i resultatene mot de som gjør de samme tingene bedre. Målet med benchmarking er å 
identifisere potensielle forbedringstiltak på et tidlig tidspunkt. Tidlige tiltak vil føre til et tidlig 
prestasjonsgjennombrudd som muligens aldri ville kommet uten benchmarking. 
 
 
Figur 9 - Benchmarking kan gi sprang i prestasjoner (Kilde: Andersen & Pettersen, 1995) 
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Felles for alle definisjonene på benchmarking prosessen er sammenligningen mot konkurrerende 
prosjekter / bedrifter. Andersen & Pettersen (1995) deler opp benchmarking i flere ulike grupper. 
 
 
Figur 10 - Kombinasjoner av ulike typer benchmarking (Kilde: Andersen & Pettersen, 1995) 
 
Prestasjons-benchmarking er sammenligning av prestasjonsmål. Tallene blir brukt for å 
sammenligne eget prosjekt / bedrift mot andre prosjekter / bedrifter for å måle seg. Det brukes 
ofte økonomiske nøkkeltall, tid og kvalitet til denne benchmarking formen.  
 
Prosess-benchmarking er sammenlikning av utførelsen av forretningsprosesser. Hensikten her er 
også å sammenligne egne data mot konkurrenter, for å måle seg.  
 
Strategisk benchmarking er litt annerledes da den sammenligner strategiske valg og disposisjoner 
som gjøres av andre prosjekter / bedrifter. Hensikten her er å innhente informasjon som kan 
brukes til egen strategisk planlegging og posisjonering. 
 
Det finnes mange variasjoner av benchmarking prosessen i ulike prosjekter og bedrifter. 
Andersen & Pettersen (1995) har utformet en egen norsk prosess som de har navngitt 
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benchmarkinghjulet. Denne prosessen er basert på en studie og analyse av rundt 40 forskjellige 
benchmarkingprosesser / caser (IMEC studien). 
 
 
Figur 11 - Benchmarkinghjulet (Kilde: Andersen & Pettersen, 1995) 
 
Benchmarkingshjulet er en 5 stegs prosess som starter med å velge hvilken prosess som skal 
benchmarkes og hvordan denne kan måles. Deretter må en finne hvilke andre konkurrerende 
prosjekter eller bedrifter som utfører prosessen på tilsvarende måte. Etter dette må en skape en 
forståelse over hvordan en selv utfører oppgaven i forhold konkurrentene. Først da kan analyse 
arbeidet starte. Her ønsker en å finne konkrete årsaker til forskjeller mellom prestasjonene. Når 
en har identifisert forskjellene og kommet opp med løsninger for å forbedre eget prosjekt / 
bedrift starter tilpasningsprosessen. Da ønsker en, basert på analysen, å implementere 
forbedringstiltak som gjør at en kommer nærmere industrilederne i prestasjonsnivå. 
 
Emhjellen (1997) skrev en doktorgradsavhandling om nettopp det å bruke benchmarking 
prosesser i prosjektledelse. Konklusjonen i denne oppgaven var at eksisterende teori, som det 
også er henvist til over, er vanskelig å bruke direkte i prosjektledelse. Han utformet derfor en 
egen benchmark prosessmodell basert på eksisterende teori, som er mer egnet for 
implementering i prosjektledelse.  
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Den numeriske evalueringen som ble foretatt i avhandlingen til Emhjellen (1997) viser at den 
nye modellen hans fikk 24% bedre tilbakemelding enn den tidligere høyest rangerte modellen 
(som da var Andersen & Pettersen). 
 
 
Figur 12 - Grafisk presentasjon av ny benchmarking prosessmodell for prosjektledelse og numerisk evaluering (Kilde: Emhjellen, 1997) 
 
Det er også viktig å vite at en benchmarking prosess alene ikke er nok til å lykkes med prosjektet 
/ bedriften. Under forbedringsparaplyen er det også andre verktøy som kan og bør brukes for å 
oppnå den suksessen en ønsker. Andersen & Pettersen (1995) illustrerer dette godt i 
paraplyfiguren Ulike forbedringsverktøy. 
 
 
Figur 13 - Ulike forbedringsverktøy (Kilde: Andersen & Pettersen, 1995) 
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3.3 Tids- og kostnadsfordeling 
Karlöf & Östblom (1993) trekker frem viktigheten av å bruke tids- og kostnadsfordeling som et 
hjelpemiddel under benchmarkingprosessen. Dette for å oppnå best mulig resultat og kontroll 
over måltallene. Hetland (2003) går videre i klassisk prosjektledelse og forklarer hva som er 
intensjonen med å etablere god tids- og kostnadsfordeling av et prosjekt. En ønsker å finne et 
kostnadsoptimum. Det vil si den kombinasjonen av varigheten til prosjektet som fører til minst 
mulig kostnader. Dersom en fremskynder prosjektet vil det bli dyrere, mens hvis en forskyver 
prosjektet vil det også bli dyrere. Denne tilnærmingen av tids- og kostnadsfordeling i et prosjekt 
er veldig forenklet, og baserer seg på en del antakelser som ikke alltid er sanne i den virkelige 
verden. Sammenhengen i et slikt klassisk prosjekt er illustrert i figur 14. 
 
 
Figur 14 - Optimal prosjektvarighet (Kilde: Hetland, 2003) 
 
Dersom eventuelle inntekter forbundet med prosjektet inkluderes, blir fordelingen mer 
komplisert. Da må en også ta hensyn til prosjektets nåverdi (NPV). Den optimale fordelingen 
mellom tid og kostnader finnes da hvor prosjektets tids -kostnads gradient er like stor som 
prosjektets økning i NPV, ved å fremsynde prosjektet med ytterligere en uke (Hetland, 2003). 
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Figur 15 - Optimal varighet for et prosjekt med hensyn til NPV (Kilde: Hetland, 2003) 
 
Av figur 15 ser en at kostnadsoptimum er symbolisert med Vopt, på punktet der prosjektets tids -
kostnads gradient er like stor som prosjektets NPV økning. 
 
De to modellene over er litt forenklet i den forstand at de antar alle størrelsene som inngår i 
optimaliseringen er deterministiske. En kan også gjøre en lik optimalisering ved å ta hensyn til 
usikkerhet. Usikkerhetsfordeling blir da benyttet for de usikre variablene. Da vil en grafisk 
fremstilling av kostnadsoptimum være mer lik figur 16 (som er basert på en Monte Carlo 
simulering). 
 
 
Figur 16 - Kostnadsfordeling under usikkerhet (Kilde: Hetland, 2003) 
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Figur 16 viser at usikkerheten øker sterkt når varigheten i prosjektet forkortes. Når varigheten 
forkortes vil sikkerhetsekvivalente tids -kostnads sammenhengen stadig avvike i forhold til 
forventningsverdien. Optimal varighet under usikkerhet kan videre beregnes ved å erstatte den 
tidligere deterministiske tids-kostnads kurven i figurene over med sikkerhetsekvivalent kurven. 
Forskjellen mellom sikkerhetsekvivalenten og forventningsverdien mellom tid-kost utgjør et 
forbedringspotensiale. Dette forbedringspotensialet kan utnyttes ved en usikkerhetsreduksjon 
eller risikoreduksjon i prosjektet for å kalkulere den laveste forventet sluttkostnad. Det finnes 
flere metoder for å gjøre nettopp dette, og en av metodene er Lichtenbergs metode for suksessiv 
kalkulasjon (Lichtenberg, 1990). Denne metoden blir i utgangspunktet brukt for å finne forventet 
sluttkostnad, med usikkerhet kalkulert inn i regnestykket. 
 
Dersom en skal sammenligne og bruke tid-kost sammenhenger, er det viktig å definere tids- og 
kostnadsobjekter og -drivere. Et kostnadsobjekt kan defineres som hva en ønsker å måle kostnad 
for. På samme måte blir dette gjeldende for et tidsobjekt. De faktorene som har direkte betydning 
for tiden eller kostnaden til et objekt betegnes som drivere. Endring i en kostnadsdriver vil føre 
til en endring i kostnaden for det gitte kostnadsobjektet. Dette kalles en årsakssammenheng 
(årsaks- / virkningsforhold) mellom kostnaden og mengden av drivere (faktoren). (Boye, 
Heskestad, & Holm, 2011) 
 
 
Figur 17 - Kostnadsobjekt (Kilde: Boye, Heskestad & Holm, 2011) 
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Behovet for tidsfokuserte utviklingsprogrammer som gir overblikk over produktiv tid og 
ineffektiv ventetid er også viktig i benchmarking prosessen. Karlöf & Östblom (1993) hevder at 
tidsaspektet er en sterk driver til uttrykket for produktivitet, og til en viss grad også kvalitet. 
 
Flyvbjerg, Bruzelius, & Rothengatter (2003) har beskrevet problemer, årsaker og løsninger ved 
megaprosjekter. De definerer megaprosjekter som de dyreste investeringsprosjektene som finnes 
i verden i dag, og ligger i kostnadsklassen $100 millioner og oppover. Slike store prosjekter har i 
følge Flyvbjerg en del særpreg: 
• Naturlig risikofylte på grunn av lang planleggingstid og komplekse grensesnitt 
• Beslutningstaking og planlegging involverer ofte flere personer 
• Prosjektets ambisjon og mål forandres underveis 
• Statistisk bevis viser at ikke planlagte utfall ofte får sitt utspring i slike prosjekter 
• 9 av 10 megaprosjekter har kostnadsoverskridelser, og dette er en vedvarende trend over 
en 70 års periode 
 
Dette gjør det veldig vanskelig lage gode og korrekte tid og kostnadsestimater for slike 
megaprosjekter. En betraktning som Flyvbjerg (2007) gjør i sin doktorgradavhandling er at 
industrien ofte legger opp til at underestimering av kostnader pluss overestimering av inntektene. 
Dermed er det større sannsynlighet for å få gjennomslag for å utføre prosjekter. Dette er heller 
ikke med å hjelpe industrien mot bedre estimater på disse viktige områdene. 
 
3.4 Etablerte måltall for oljebransjen 
Oljebransjen er en relativ kompleks bransje. Det finnes mange etablerte bransjestandarder for 
hvordan en skal sammenligne disse komplekse prosjekter. Selv om det er store forskjeller i 
viktige og avgjørende parametere når en borer letebrønner rundt omkring i verden, blir disse 
sammenlignet på et veldig enkelt og overordnet nivå. Totalkost per brønn, kost per dag, dager 
per brønn og totalt antall meter boret per dag er hovedparameterne som brukes i bransjen. Disse 
tallene er uavhengig av hvilke vanndyp en borer fra, hvilke type reservoar egenskaper en borer 
inn i, hvilke erfaringer selskapet har med slike operasjoner og hvilken boreinnretning som 
brukes. 
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3.5 Kostnadsutvikling i oljebransjen 
Som en ser av grafene under fra henholdsvis Norge (Oljedirektoratet, 2011) og USA (EIA, 
2011), har kostnadsnivået i forhold til inntekt sunket betraktelig. Dette er en global trend som har 
påvirket hele oljeindustrien til å få den sterke kostnadsfokusen som en i dag opplever. 
 
 
Figur 18 - Utvikling i funnkostnader og ressurstilvekst per letebrønn på norsk sokkel (Kilde: Oljedirektoratet, 2011) 
 
Figur 19 - Årlige borekostnader i forhold til årlige olje- og gass inntekter i USA fra 1920 – 2010 (Kilde: EIA, 2011) 
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Kostnadsutviklingen har i følge Osmundsen, Rosendahl, & Skjerpen (2012) sterk sammenheng 
med riggratene. I tillegg hevder de at den store økningen i kostnader for å utvinne olje og gass 
har påvirket den økende oljeprisen som stoppet for et år siden. Korrelasjonen mellom oljeprisen 
og riggrater nevnes også av Ringlund, Rosendahl, & Skjerpen (2008). 
 
 
Figur 20 - Utvikling i gjennomsnittlig riggrate og brønnkostnad for brønner boret med flyte-rigger (Kilde: Oljedirektoratet, 2014) 
 
Tall fra det norske markedet viser også en økende kostnadsutvikling i både kostnad per brønn og 
i riggrater. Tall fra OD (2014) viser at den gjennomsnittlige kostnaden for å bore en brønn med 
flyte-rigg har økt fra rundt 200 MNOK i 2005 til 450 MNOK i 2013. Trenden er jevnt stigende 
fra 2005, med unntak for 2012 hvor snittet gikk opp mot 550 MNOK per brønn.  
 
På norsk sektor, og spesielt for leteboring, blir det som oftest brukt flytende borerigger. 
Etterspørselen etter dette i Norge har steget betraktelig de siste 10 årene, som en ser av figur 21  
fra RS Platou (2012).  
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Figur 21 - Rigg etterspørsel Norge (Kilde: RS Platou, 2013) 
 
Samtidig som etterspørselen har steget voldsomt har det blitt bygget nye og mer moderne rigger. 
Spesielt for flytende borerigger har prisene for de nye generasjonene steget betraktelig de siste 
årene. Dersom en tidligere brukte en 2 generasjons borerigg til rundt 50 MUSD per dag i 2005, 
mot 800 MUSD per dag for en 5 generasjon borerigg i 2013, er det klart at kostnadsnivået på en 
brønn blir betraktelig mye høyere. 
 
 
Figur 22 - Rigg rate, oppjekkbare (Kilde: RS Platou, 2013)                   Figur 23 - Rigg rate, flytere (Kilde: RS Platou, 2013) 
 
3.6 Produktivitet i oljebransjen 
Samtidig som kostnadsnivået i oljebransjen har økt betraktelig har det kommet kritikk fra flere 
hold om at produktiviteten har hatt en motsatt trend. I 2006 ble Universitet i Stavanger tildelt et 
femårig prosjekt (Petrosam) av olje- og energidepartementet for å se nærmere på oljebransjen. I 
rapporten (Petrosam, 2013) kommer det frem at boretempoet i Norge har falt betraktelig de siste 
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årene. Tall fra Oljedirektoratet som Osmundsen, Roll, & Tveterås (2010) har fått tilgang til, viser 
at den gjennomsnittlige borehastigheten på norsk sokkel har sunket betraktelig fra 76 meter per 
dag i tidsrommet 2001 – 2004 til 43 meter per dag i tidsrommet 2005 – 2008.  
 
Antall meter boret per dag blir ofte brukt som industristandarden for å måle produktiviteten 
(Osmundsen et al., 2010). Dette produktivitetsmålet er en enkel utregning av hvor mange meter 
en har boret dividert med antall dager en har brukt for å bore disse meterne. I summen antall 
dager ligger mye annet overflatearbeid og nedihullsarbeid som ikke har direkte påvirkning på 
hvor mange meter en borer. Denne tiden er således ikke direkte knyttet til borehastigheten, men 
er tekniske ting som må utføres før en kan bore videre i brønnen. Tidsforbruk som venting på 
været og nedetid (stopp i operasjonen) som følger av feil i utstyr er også inkludert i denne 
summen. 
 
 
 
 
Kellogg (2011) hevder i sin analyse av oljeboring i Texas at en bestemt boreinnretning for et 
bestemt operatørselskap øker produktiviteten i boreoperasjonen dobbelt så rask i motsetning til 
om en bytter mellom boreinnretninger og / eller operatørselskap. Osmundsen, Roll, & Tveterås 
(2011) hevder også at det er flere andre faktorer som påvirker måltallene som blir brukt i en stor 
grad. Blant annet viser undersøkelsen deres at brønner med funn av hydrokarboner er mye 
mindre produktive enn brønner hvor det ikke er funn. Den naturlige forklaringen på dette er at 
dersom en finner hydrokarboner i en brønn, vil operasjonen bli utvidet med ekstra testing og 
logging i sluttfasen av brønnen for å skaffe informasjon om områdets potensial. Videre skriver 
de også at økt vanndyp, høye oljepriser og geologisk plassering er av stor innvirkning på de 
etablerte måltallene. En innflytelse på tidsutviklingen til boreoperasjonen har en direkte link til 
kostnadsutviklingen for prosjektet, da det i oljeindustrien er normalt å kompensere kontraktører i 
rater per dag. 
 
Osmundsen et al. (2011) gir derfor klare formeninger om at dersom en skal måle produktivitet 
mer nøyaktig burde en måle transportetappen fremfor hele operasjonen. Med transportetappen 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 𝑝𝑝å å 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚/𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 
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menes den tiden det tar å bore fra havoverflaten til en kommer ned til rett over reservoaret. Dette 
bores oftest i 3 eller 4 seksjoner for en letebrønn, og står for rundt 90% av tidsforbruket. Når en 
borer den siste seksjonen og skal penetrere reservoaret, er det ikke kun produktiviteten som har 
betydning. Da ønsker en å være skånsom mot reservoaret for å kunne samle inn de dataene en 
trenger for å kunne bestemme potensialet for feltet. Dersom en i den siste fasen av brønnen ikke 
er skånsom mot reservoaret, kan en risikere å miste all datainnsamling om potensialet. Da har 
operatørselskapet brukt mye ressurser uten å få noen resultater i retur.  
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4 Tids- og kostnadsutvikling i leteboring 
Under innhenting av tids- og kostnadsdata for leteboring aktiviteter på norsk og britisk sektor er 
det i hovedsak benyttet databasen Rushmore. Dataene som er hentet ut kan deles opp i to 
hovedkategorier: overordnede tids- og kostnadsdata og detaljerte tids- og kostnadsdata. Empirien 
vil i dette kapittelet bli presentert i diagrammer, men mer detaljer om dataene finnes i 
vedleggene. 
 
Det er innsamlet tids- og kostnadsdata for totalt tre grupper i denne oppgaven: 
- Statoil leteboring norsk sokkel (Statoil) 
- Konkurrerende operatørselskaper innenfor leteboring på norsk sokkel (Peers Norge) 
- Konkurrerende operatørselskaper innenfor leteboring på britisk sokkel (Peers UK) 
 
4.1 Overordnede tids- og kostnadsdata 
Under de overordnede tids- og kostnadsdataene ligger det store datamengder til grunn. 
Datagrunnlaget for Statoil sine letebrønner er totalt 205 brønner i perioden 2000 – 2013. 
Gruppen Peers Norge består av data fra 25 konkurrerende selskaper, og disse har boret 179 
letebrønner i samme periode. Den siste gruppen, Peers UK, inneholder data fra hele 58 
konkurrerende selskaper som har boret totalt 519 letebrønner i løpet av perioden. Totalt gir dette 
en database på 903 letebrønner som er boret over en 14 års periode. 
 
I dette delkapittelet vil tids- og kostnadsutviklingen til Statoil, Peers Norge og Peers UK i 
tidsrommet 2000 – 2013 bli presentert. I hovedsak er det fire kategorier som blir presentert: 
- Tidsutviklingen til gruppene i form av antall meter boret per dag 
- Tidsutviklingen til gruppene i form av antall dager per brønn 
- Kostnadsutviklingen til gruppene i form av dollar per dag 
- Kostnadsutviklingen til gruppene i form av dollar per brønn 
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Figur 24 - Tidsutvikling i form av antall meter boret per dag (Kilde: Rushmore) 
 
Tallene som er plottet i linjediagrammet(figur 24) er et gjennomsnittlig antall meter boret per dag 
hos de forskjellige gruppene. Utregningen kan enkelt forklares ved formelen under.    
 
 
 
 
Dersom en ser på antall meter per dag for Statoil i år 2000 og år 2013 er verdien nesten helt lik, 
men som diagrammet viser, er det store svingninger og forandringer fra år til år. Noen år er det 
boret få brønner, mens andre år er det boret mange flere brønner. Den dataserien med mest 
stabile tall og flest antall observasjoner er gruppen Peers UK. Datagrunnlaget er her minimum 19 
brønner hvert eneste år. Totalt antall brønner (519 stk) er betraktelig mer en for hele Norge (384 
stk). Selv med den solide datamengden ser en stor variasjon også for denne gruppen. 
 
Figur 25 viser en lineær trendlinje basert på verdiene i diagrammet gjennomsnittlige antall meter 
boret per dag. Trendlinjene og korrelasjonen4for de tre forskjellige gruppene er som følger: 
- Lineær trendlinje Statoil = -1,9631 x + 93,383 (R = -0,39) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = - 1,5177 x + 87,496 (R = -0,32) 
- Lineær trendlinje Peers UK = -1,9114 x + 103,23 (R = -0,52) 
4 R = korrelasjonskoeffisienten. Uavhengig av måleenhet og har en fast skala fra -1 til 1. Tilnærming mot -1 tilsvarer 
negativ samvariasjon (negativ trend) og tilnærming mot 1 tilsvarer positiv samvariasjon. Dersom verdien nærmer 
seg 0 er det ingen systematisk samvariasjon. 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 𝑝𝑝å å 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚/𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 
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Figur 25 - Lineær trendlinje av tidsutvikling i form av antall meter boret per dag (Kilde: Rushmore) 
 
Det vil si at trendlinjen til Statoil er mest negativ med -1,9631 meter per år, mot beste gruppe 
Peers Norge som har et stigningstall på -1,5177 meter per år. Som en ser av stigningstallene og 
linjene i figuren over er trenden negativ for samtlige grupper. Dette gir en indikasjon mot at den 
overordnede effektivitetstrenden for boring av letebrønner på Norsk og Britisk sokkel de siste 
årene er nedadgående. Som en ser av korrelasjonstallene er det en relativ lav samvariasjon med 
varierende verdier mellom -0,32 og -0,52. 
 
Tidsutviklingen i leteboring prosessen kan også fremstilles med en annen parameter på samme 
måte for å se utviklingen. Linjediagrammet i figur 26 viser gjennomsnittlig antall dager det tar å 
bore en letebrønn for de forskjellige gruppene. 
 
 
 
 
Figur 26 - Tidsutvikling i form av antall dager per brønn (Kilde: Rushmore) 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑏𝑏𝑚𝑚ø𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑋𝑋 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑/𝑏𝑏𝑚𝑚ø𝐴𝐴𝐴𝐴 
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Som en ser av diagrammet i figur 26, er det litt mer stabile tall når det gjelder antall dager per 
brønn en det var for meter boret per dag. Verdiene ligger relativt jevnt mellom 30 – 60 dager i 
hele perioden. Unntaket er 2005 som også hadde store utslag i antall meter boret per dag for 
Norsk sokkel. Dersom en ser på utviklingen til Statoil er verdien i år 2000 nesten identisk med 
verdien i år 2013.Trendutviklingen til gruppene illustreres i den lineære trendlinjen av antall 
dager per brønn i figur 27. 
 
 
Figur 27 - Lineær trendlinje av tidsutvikling i form av antall dager per brønn (Kilde: Rushmore) 
 
Trendlinjene og korrelasjonen for de tre forskjellige gruppene er som følger: 
- Lineær trendlinje Statoil = 0,4247 x + 39,25 (R = 0,15) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = 0,9904 x + 45,068 (R = 0,2) 
- Lineær trendlinje Peers UK = 1,1796 x + 35,926 (R = 0,58) 
 
Av diagrammet og stigningstallene ser en at Statoil har den minst eskalerende trenden, mens 
Peers UK har den dårligste trenden. Både Peers Norge og Peers UK har stigningstall som er 
dobbelt av Statoil sine verdier. Korrelasjonstallet mellom effektivitetsmålet og tidsepoken er 
også her lave med verdier mellom 0,15 og 0,58. 
 
Den overordnede kostnadsutviklingen er fordelt på samme måte som tidsutviklingen i form av 
kostnader per dag og kostnader per brønn. Tallene som er plottet i linjediagrammet (figur 28) er 
gjennomsnittlig antall tusen dollar brukt per dag i operasjon hos de forskjellige gruppene.  
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Figur28 - Kostnadsutvikling i form av tusen dollar per dag (Kilde: Rushmore) 
 
Resultatene fra kostnadsutviklingen per dag er sterkt stigende, og da spesielt fra år 2005. I år 
2000 brukte Statoil 318.000 $/dag i snitt på sine boreoperasjoner, mens det i 2013 ligger på 
960.000 $/dag. Dette er en økning på rundt 200%. Trenden for Peers Norge følger Statoil, men 
er enda mer økende med 250% over samme periode. Peers UK har også en lignende trend som 
de norske selskapene, men med en mer utflatende trend fra 2007. Økningen deres er rundt 225% 
innenfor samme tidsrom.  
 
 
Figur 29 - Lineær trendlinje av kostnadsutvikling i form av tusen dollar per dag (Kilde: Rushmore) 
 
Figur 29 viser en lineær trendlinje basert på gjennomsnittlige kostnader per dag. Trendlinjene og 
korrelasjonen for de tre forskjellige gruppene er som følger: 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑏𝑏𝑡𝑡𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 = 𝑋𝑋 𝑏𝑏$/𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 
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- Lineær trendlinje Statoil = 68,24 x + 189,23 (R = 0,93) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = 78,814 x + 145,66 (R = 0,94) 
- Lineær trendlinje Peers UK = 40,531 x + 125,05 (R = 0,89) 
 
Av stigningstallene fra den lineære trendlinjen ser en at samtlige grupper har et relativt stort 
stigningstall. Størst stigningstall har Peers Norge med hele 78,8 tusen dollar per dag i årlig 
stigning, mens lavest er Peers UK med 40,5 tusen dollar per dag i årlig stigning. Figur 29 
illustrerer også at forskjellen mellom kostnadsnivået på norsk og britisk sokkel har blitt betydelig 
større. Korrelasjonen mellom kostnader per dag og tidsepoken har stor positiv samvariasjon med 
verdier mellom 0,89 og 0,93.  
 
Dersom vi videre ser på totalkostnaden per brønn, kan dette enkelt forklares som følger: 
 
 
 
 
Figur 30 - Kostnadsutvikling i form av millioner dollar per brønn (Kilde: Rushmore) 
 
Her er det større variasjoner enn det var i utviklingen av kostnader per dag. Når det gjelder 
økningen i kostnadene per brønn er den større enn det var i kostnader per dag. Statoil hadde i år 
2000 et snitt på 12 millioner dollar per brønn, mens det i 2013 var økt til 44 millioner dollar per 
brønn. Dette er en økning på over 250%. Statoil hadde en stor dropp i kostnader fra 2012 til 
2013. Gjennomsnittsprisen i 2012 var hele 78 millioner dollar per brønn, som ville ha tilsvart en 
økning på hele 550%. Utviklingen til Peers Norge varierer mest av samtlige grupper. 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑏𝑏𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑏𝑏𝑚𝑚ø𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚$/𝑏𝑏𝑚𝑚ø𝐴𝐴𝐴𝐴 
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Kostnadsøkningen fra år 2000 til år 2013 er hele 590%. Utviklingen til Peers UK er lignende 
som den var i kostnader per dag, og har steget med 350% i samme periode. 
 
 
Figur 31 - Lineær trendlinje av kostnadsutvikling i form av millioner dollar per brønn (Kilde: Rushmore) 
 
Figur 31 viser en lineær trendlinje basert på gjennomsnittlige kostnader per brønn. Trendlinjene 
og korrelasjonen for de tre forskjellige gruppene følger under. 
- Lineær trendlinje Statoil = 3,9404 x + 8,02 (R = 0,86) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = 5,7087 x + 10,372 (R = 0,85) 
- Lineær trendlinje Peers UK = 3,0789 x + 4,6297 (R = 0,87) 
 
Som stigningstallene viser er økningen størst for Peers Norge, mens Peers UK har den minst 
økende trenden. Statoil ligger midt i mellom de to andre gruppene i trend utviklingen. 
Korrelasjonen mellom kostnader per brønn og tidsepoken har også en stor positiv samvariasjon, 
med verdier mellom 0,85 og 0,87.  
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4.2 Detaljerte tids- og kostnadsdata 
De detaljerte tids- og kostnadsdataene skal være med på å kartlegge hvilke deler av operasjonene 
som er blitt mer tids- og / eller kostnadsdrivende.  
 
Detaljerte tidsdata i denne oppgaven inneholder effektivitetstall (m/dag) for brønnseksjonene  
17 ½", 12 ¼" og 8 ½" i perioden 2006 - 2013. Måling av boreeffektivitet per seksjon er relativt 
nytt for databasen Rushmore, og dermed blir de detaljerte tallene fra et mindre tidsintervall enn 
de overordnede dataene. Datagrunnlaget for 17 ½" seksjonen er 65 Statoil brønner, 69 Peers 
Norge brønner og 114 Peers UK brønner. Parameteren kan enkelt forklares med følgende formel: 
 
 
 
 
Figur 32 - Tidsutvikling for å bore 17 ½" seksjon (Kilde: Rushmore) 
 
Linjediagrammet i figur 32 viser at det er en relativ stor spredning i effektivitetsmålet meter per 
dag i boring av 17 ½" seksjonen. Spesiell stor spredning er observert i Peers Norge som varierer 
mellom 150 - 250 meter per dag. Mest stabil er Peers UK som ligger noenlunde jevnt rundt 200 
meter per dag. Dersom en ser på den lineære trendlinjen til boring av 17 ½" seksjonen, er det 
relativt liten endring å spore. Trenden er svakt stigende for samtlige grupper. Peers Norge er den 
gruppen med lavest stigningstall med en forbedring på 0,2 meter per dag i snitt per år. Som en 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 17 ½" borekrone
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 𝑝𝑝å å 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑠𝑠𝑏𝑏𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚/𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 
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ser av korrelasjonstallene (mellom 0,01 og 0,08) er det lite samvariasjon mellom meter per dag i 
boring av 17 ½" seksjonen og tidsepoken. 
 
 
Figur 33 - Lineær trendlinje av tidsutvikling for å bore 17 ½" seksjon (Kilde: Rushmore) 
 
Trendlinjene og korrelasjonen for de tre forskjellige gruppene er som følger: 
- Lineær trendlinje Statoil = 0,7109 x + 220,97 (R = 0,04) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = 0,2019 x + 218,69 (R = 0,01) 
- Lineær trendlinje Peers UK = 0,7031 x + 192,39 (R = 0,08) 
 
Datagrunnlaget for neste seksjon (12 ¼") er 77 Statoil brønner, 100 Peers Norge brønner og 195 
Peers UK brønner. Effektiviteten ved å bore denne seksjonen kan forklares på samme måte som 
forrige seksjon. 
 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 12 ¼" borekrone
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 𝑝𝑝å å 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑠𝑠𝑏𝑏𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚/𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 
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Figur 34 - Tidsutvikling for å bore 12 ¼" seksjon (Kilde: Rushmore) 
 
I 12 ¼" seksjonen er Peers Norge nok en gang den mest varierende parameteren. Peers UK 
ligger også her litt under de norske selskapene i antall meter boret per dag.  
 
 
Figur 35 - Lineær trendlinje av tidsutvikling for å bore 12 ¼" seksjon (Kilde: Rushmore) 
 
Figur 35 viser en lineær trendlinje basert på antall meter per dag for boring av 12 ¼" seksjon. 
Trendlinjene og korrelasjonen for de tre forskjellige gruppene er som følger: 
- Lineær trendlinje Statoil = 2,2815 x + 210,77 (R = 0,29) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = 1,0018 x + 232,73 (R = 0,08) 
- Lineær trendlinje Peers UK = 2,369 + 183,53 (R = 0,23) 
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Stigningstallene er her, som for 17 ½" seksjonen, høyere for Statoil og Peers UK enn det er for 
Peers Norge. Gjennomsnittsverdiene til Peers Norge ser derimot ut til å variere på et høyere nivå 
enn for de to andre gruppene. Korrelasjonstallene til trendlinjene er her noe bedre (fra 0,08 til 
0,29), men fremdeles er det lite samvariasjon også her. 
 
Den siste seksjonen er 8 ½" seksjon. Det er ofte i denne seksjonen en entrer reservoaret når en 
borer. Derfor er ofte hastighetene her mer begrenset på grunn av hensyn til reservoaret når en 
borer. Datagrunnlaget for denne seksjonen er 96 Statoil brønner, 90 Peers Norge brønner og 160 
Peers UK brønner.   
 
 I linjediagrammet (figur 36) ser en at antall meter per dag for boring av 8 ½" på Norsk sokkel 
følger ganske likt, mens Peers UK lå et godt stykke over i perioden 2007 - 2010.  
 
 
 
 
Figur 36 - Tidsutvikling for å bore 8 ½" seksjon (Kilde: Rushmore) 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 8 ½" borekrone
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝐴𝐴 𝑝𝑝å å 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑠𝑠𝑏𝑏𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴 = 𝑋𝑋 𝑚𝑚/𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑 
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Figur 37 - Lineær trendlinje av tidsutvikling for å bore 8 ½" seksjon (Kilde: Rushmore) 
 
Figur 37 viser en lineær trendlinje basert på verdiene i figuren tidsutvikling for boring av  
8 ½" seksjon fra forrige side. Trendlinjene og korrelasjonen for de tre forskjellige gruppene er 
som følger: 
- Lineær trendlinje Statoil = 0,487 x + 102,29 (R = 0,05) 
- Lineær trendlinje Peers Norge = - 2,2205 x + 113,52 (R = -0,15) 
- Lineær trendlinje Peers UK = - 5,7323 x + 146,99 (R = -0,36) 
 
Det er kun Statoil som har positivt stigningstall i denne seksjonen, selv om Peers Norge følger 
nesten samme trend. Peers UK har den dårligste trenden på grunn av perioden 2007 – 2010, som 
ligger langt over de andre dataene. Korrelasjonstallene for denne seksjonen er også svake med 
tanke på samvariasjon (verdier mellom -0,36 og 0,05). 
 
De tidligere dataene som har vært brukt kommer fra databasen Rushmore. De detaljerte dataene 
for kostnadsfordeling kommer fra Statoil systemet SAP, og er derav kun gjeldende for Statoil. I 
tallene under er år 2009 i hver kategori brukt som utgangspunkt for å se utviklingen i hver 
kategori. 
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Figur 38 - Endring i kostnader for Statoil (Kilde: Statoil) 
 
Som en ser av figur 38 er det spesielt to kostnadskategorier som skiller seg negativt ut, interne 
timer og logistikk kostnader. Disse har i snitt steget henholdsvis 113% og 104% fra 2009 til 
2013. I 2009 utgjorde interne timer rundt 3% i snitt av totalkostnaden ved en brønn, mens 
logistikkostnadene stod i snitt for rundt 10% av totalt kostnaden. Fire år senere utgjorde interne 
timene i snitt 6% av totalkostnaden, og logistikk kostnadene i snitt 20% av totalkostnadene. Det 
vil si at disse kostnadene har økt totalt fra å være rundt 13% av totalkostnadene i 2009 til å 
utgjøre 23% av totalkostnadene i 2013.  
 
Rigg-kostnad og service & utstyr kategorien har i hele perioden vært mellom 65% - 82% av 
totalkostnaden, og dermed de desidert største kostnadsdriverne. Fordeling og utviklingen av de 
forskjellige kostnadskategoriene er illustrert i figur 39. 
 
 
 
 
 
Figur39 - Fordeling av kostnader i Statoil(Kilde: Statoil) 
Brønner Brønnutstyr
Interne 
timer Logistikk
Rigg
kost
Service
& utstyr
2009 26 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2010 6 146 % 155 % 136 % 102 % 79 %
2011 15 119 % 138 % 164 % 103 % 55 %
2012 8 148 % 206 % 194 % 119 % 56 %
2013 19 116 % 213 % 204 % 112 % 85 %
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑥𝑥 100% = 𝑋𝑋 % 𝐴𝐴𝑣𝑣 𝐴𝐴𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 
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5 Analyse og diskusjon 
Hovedmålet med oppgaven er å kunne gi avdelingen i Statoil noen pekepinner på hvilke tids / 
kostnadsutvikling de har hatt, og hvilke fokusområder de bør ha i fremtiden for å optimalisere 
tids- og kostnadsforbruk i sine operasjoner. I den forbindelse ble det i begynnelsen av oppgaven 
utredet tilhørende forskningsspørsmål for å besvare problemstillingen og hovedmålet med 
oppgaven: 
• Hvordan ser tids- / kostnadsutviklingen ut historisk sett for leteboring Norge i Statoil? 
• Hvordan er utviklingen til avdelingen i forhold til konkurrentene? 
• Hvilke underkategorier i tids- / kostnadsutviklingen for prosjektene skiller seg ut? 
 
5.1 Drøfting av forskningsspørsmål 
Utgangspunktet og forventingene til denne oppgaven var økning i kostnader og nedgang i 
effektivitet. Tall fra Oljedirektoratet som Osmundsen et al. (2010) presenterte viste at 
gjennomsnittlig borehastighet på norsk sokkel hadde sunket fra 76 meter per dag i tidsrommet 
2001 – 2004, til 43 meter per dag i tidsrommet 2005 – 2008. Dette betyr en effektivitetsnedgang 
på 43%. Dersom vi ser på tallene fra Statoil hadde de i perioden 2001 – 2004 en gjennomsnittlig 
borehastighet på 105 meter per dag, og 65 meter per dag i perioden 2005 – 2008. Dette utgjør en 
effektivitetsnedgang på 38%, noe som samsvarer relativt bra med observasjonene til Osmundsen 
et al. (2010).   
 
I denne oppgaven har det vært analysert nyere tall fra Statoil i tillegg, og disse tallene viser en ny 
utvikling. I perioden 2009 – 2012 ble det boret med en gjennomsnittshastighet på 76 meter per 
dag. Det vil si en økning på 17% fra perioden før, og en er da tilbake på et nivå som tilsvarer 
72% av hastigheten i perioden 2001 – 2004. I motsetning utgjorde verdiene i perioden 2005 – 
2008 bare 62% av referansen fra 2001 – 2004. 
48 | S i d e  
 
U n i v e r s i t e t e t  i  S t a v a n g e r  
 
 
Figur 40 - Sammenligning av effektivitetsdata med Osmundsen et al. (2010) 
 
Som en ser av figur 40 følger Peers Norge trenden til Statoil. Etter en negativ utvikling i 2005 – 
2008 perioden, er det en betraktelig forbedring i 2009 – 2012 perioden. Det observeres også en 
stor oppsving for Statoil i 2013, hvor de oppnådde 81 meter per dag. En økning på 53% i forhold 
til 2012 referansen. Peers UK derimot deler ikke samme utvikling som de norske selskapene. Her 
har det vært en mye mindre reduksjon i effektiviteten fra første til andre periode, og i tredje 
periode er det ikke observert den samme oppsvingen som de norske selskapene har hatt. 
 
Dersom vi videre ser litt på trendkurvene og svingningene fra år til år, kan en observere at det er 
store variasjoner i effektivitetsdataene. I tillegg er korrelasjonskoeffisienten i trendkurvene nær 
null, som statistisk tilsier at det ikke er noe spesiell sammenhengen mellom 
effektivitetsutviklingen og tidsperioden den måles i. Dette gjelder for både den overordnede og 
den detaljerte effektivitetsutviklingen. Dersom vi isolert ser på gjennomsnittlig antall meter boret 
per dag og antall dager per brønn kun for Statoil, ser det slik ut: 
 
 
Figur 41- Utvikling i gjennomsnittlig m/dag og dager/brønn for Statoil med lineær trendlinje 
49 | S i d e  
 
U n i v e r s i t e t e t  i  S t a v a n g e r  
 
Korrelasjonskoeffisienten på -0,39 og 0,15 viser at det ikke er veldig stor sammenheng mellom 
effektiviteten og tidsepoken. Selv om det ikke er så stor statistisk korrelasjon mellom dataene, 
kan vi av grafen observere at den gjennomsnittlige effektiviteten meter per dag i begynnelsen av 
perioden var høyere en den var mot slutten av perioden. Dette er kanskje ikke nok til å si at 
trenden er nedadgående, men en kan antyde at effektiviteten har stabilisert seg på et lavere nivå 
enn tidligere.  
 
Det samme trendbildet ser en i antall dager per brønn, med unntak av 2005 og 2006 som har en 
mye lenger gjennomsnittstid enn i resten av tallmaterialet. Noe av grunnen til at en ser så store 
utslag i 2005 i forhold til 2004 er i følge Statoil informantene endringer i NORSOK D-0105 
(spesielt revisjon 3 som kom høsten 2004 hadde store endringer). Her ble det innført en del 
strengere krav til operatørselskapene i forbindelse med deres sokkelarbeid, som gjorde at brukte 
lenger tid på enkelte operasjoner. Blant annet strengere krav for tilbakeplugging (P&A) av 
brønner blir dratt frem som en av grunnene til endring i tidsforbruket. I tillegg ble det i 2005 / 
2006 utført en del boring av vanskelige HPHT6 brønner som Gudrun og Morvin. Dette bidrar 
også at en brukte mye lenger tid på de brønnene enn tidligere.  
 
I tallene fra figur 41 er en del tidsforbruk som ikke er relatert til borehastigheten inkludert. 
Dersom vi trekker ut tallene relatert til datainnsamling, ser tallene for Statoil ut som følger. 
 
 
 
Figur 42 - Utvikling i gjennomsnittlig m/dag for Statoil med lineær trendlinje (minus tid for datainnsamling) 
5 NORSOK D-010 – Well integrity in drilling and well operations. Retningslinjer laget i samarbeid med 
petroleumsvirksomheten i Norge for å sikre verdiskapende, kostnadseffektive og trygge operasjoner på norsk sokkel. 
6 HPHT – High Pressure High Temperature. Brønner med innestegningstrykk over 690 bar og temperatur over 
149°C. 
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Den nye grafen (figur 42) er nesten helt identisk med den tidligere viste grafen (figur 41) som 
inkluderer datainnsamlingen, bare gjennomsnittsverdiene er litt høyere. Med andre ord vil ikke 
datainnsamling påvirke utviklingen av boreeffektiviteten målt i antall meter boret per dag i noen 
betydelig grad. En annen ting som også er inkludert i de opprinnelige tallene er nedetid og 
venting på været.  
 
 
Figur 43 - Prosentvis nedetid og venting på været for Statoil 
 
Dersom vi i tillegg tar vekk ventetid og nedetid fra totaltiden som er brukt for å bore en brønn, 
for å se på utslaget i effektivitetsmålet antall meter boret per dag, ser det ut som følgende: 
 
 
Figur 44 - Utvikling i gjennomsnittlig m/dag for Statoil med lineær trendlinje (minus tid for datainnsamling, nedetid og venting på været) 
 
Som figur 44 illustrerer er det relativ lik utvikling i antall meter boret per dag, med litt høyere 
verdier enn det var tidligere. I 2004 er det observert et veldig stort utslag i antall meter per dag 
som en ikke ser i de andre grafene. Årsaken til dette er at det var boret få brønner i 2004 (kun 4 
stk). I en av disse brønnene ble det boret et sidesteg, hvor det i henhold til Statoil sine interne 
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regler ble ført nedetid på hele sidesteget. Når en da tar bort denne tiden, så vil ikke antall meter 
boret bli tatt vekk, og en vil dermed få store utslag i effektivitetsmålingen. Dermed er det 
vanskelig å bruke dataene når en trekker bort både venting på været og nedetid for å måle antall 
meter boret per dag.  
 
En interessant observasjon ved å leke rundt med disse tallene er at dersom en tok bort både 
datainnsamling, nedetid og venting på været, så var det ikke noen markante endringer i mønsteret 
på effektivitetsmålet antall meter boret per dag. Dette kan indikere at det er andre ting som står 
for endringene. For eksempel hardheten til formasjonen som bores, kjøring inn og ut i brønnen, 
behandling av overflateutstyr og lignende. Det er dermed veldig vanskelig å si noe om trenden på 
år til år basis, da det er så store variasjoner i tallene. 
 
Når det gjelder utviklingen i forhold til konkurrerende selskaper på både norsk og britisk sokkel, 
kan vi si det er visse likheter med utviklingen til Statoil. Spesielt kategorien Peers Norge følger 
noenlunde utviklingen til Statoil. Spesielt tydelig sammenheng ser en mellom skiftet fra år 2004 
til år 2005, hvor det har vært en markant dropp i effektiviteten det året for begge partene. Peers 
UK derimot hadde en liten økning i samme periode og fulgte ikke utviklingen i det hele tatt. 
Korrelasjonskoeffisienten til Peers Norge på -0,32 illustrer det samme bilde som Statoil, det er 
ikke stor statistisk samordning mellom utviklingen i tidsepoken og gjennomsnittlig antall meter 
boret per dag. Dersom en da igjen sammenligner mot Peers UK, er det en større statistisk 
sammenheng i de tallene da korrelasjonskoeffisienten er -0,52. Av figur 45 kan en også se at det 
er mindre variasjoner i tallene til Peers UK, og en kan også se et litt tydeligere trendbilde enn for 
de to norske kategoriene. 
 
 
Figur 45 - Utvikling i gjennomsnittlig m/dag for Peers Norge og Peers UK med lineær trendlinje 
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Selv om nedetid og venting på været ikke gav noe mer data om hvordan utviklingen til 
effektivitetsmålet var, er det i figur 46 illustrert hvordan fordelingen til Peers Norge og Peers 
UK har vært i samme periode. En ser da at begge gruppene har en litt jevnere fordeling av 
nedetid og venting på været en det Statoil hadde. I tillegg er snittet litt høyere for begge 
gruppene. Statoil har et gjennomsnitt på nesten 22% (17,5% NPT og 4,5% WoW) i forbindelse 
med nedetid og venting på vær over perioden, mens Peers Norge har 28% (22,5% NPT og 5,5% 
WoW) og Peers UK har 25,5% (20,5% NPT og 5% WoW).  
 
 
Figur 46 - Prosentvis nedetid og venting på været for Peers Norge og Peers UK 
 
I følge effektivitetstallene og diagrammene som er presentert tidligere, ser det ut som meter per 
dag er synkende og antall dager per brønn er stigende, uten noen spesielle statistisk samvariasjon 
mellom effektivitetsmålene og tidsepoken. 
 
Dersom vi videre ser på den mer detaljerte utviklingen i tidsforbruket er det også her vanskelig å 
trekke noen konklusjoner om trenden, som for den overordnede tidsutviklingen.  
 
 
Figur 47 - Detaljert tidsutvikling Statoil 
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Dersom vi bruker den samme inndelingen som for den overordnede tidsutviklingen, ved å dele 
inn i fire års perioder for å analysere utviklingen over et lenger tidsrom, ser det slik ut. 
 
 
Figur 48 - Detaljert tidsutvikling 
 
Tallene blir ikke helt sammenlignbare på grunn av manglende data fra år 2005, som for den 
overordnede tidsutviklingen var det desidert dårligste året. Tallene i figur 48 illustrerer at alle 
effektivitetstallene, med unntak av Peers UK 8 ½" seksjon, har økt. Mest markant økning i 
borehastigheter ser en hos Peers Norge som har steget over 10% for samtlige seksjoner. Statoil 
har også økt alle borehastighetene i den andre perioden, men på et lavere nivå en Peers Norge.  
 
Dersom en ser på borehastighetenes tallverdier, er det en betraktelig høyere hastighet under 
boring av 17 ½" og 12 ¼" på norsk sokkel sammenlignet med britisk sokkel. Borehastigheten for 
8 ½" seksjon på britisk sektor er på samme måte betraktelig høyere enn hastigheten for norsk 
sokkel. 
 
I leteboring Norge avdelingen er det utbredt å bruke effektivitetsmålet meter per dag som total 
mål (for hele brønnen), samt for hver enkelt seksjon. Målet blir etablert på bakgrunn av hvilke 
rigg som brukes, lignende brønner boret i samme området og en del andre parametere. Det er 
ikke sett hensiktsmessig i avdelingen å bruke et overordnet mål ned på brønn-nivå, på grunn av 
de store variasjonene som finnes i ulike områder. Selv om mer spesifikke mål er etablert og brukt 
i de enkelte avdelingene på brønn-nivå, brukes det egne overordnede hovedmål for selskapet. 
Dermed har den enkelte avdelingen i noen tilfeller store muligheter for å nå målene, mens det i 
andre avdelinger er umulig å nå målene, uansett hvor bra en utfører operasjonen.  
 
For å motivere de ansatte og for å følge opp KPI’er i det daglige arbeidet er det brukt måltall 
med detaljer ned på times nivå. Måltallene etableres for både nedihullsaktiviteter og 
overflateaktiviteter. Disse måltallene er da basert på det beste resultatet som er oppnådd for 
2006
2008
2009
2012
2006
2008
2009
2012
2006
2008
2009
2012
2006
2008
2009
2012
2006
2008
2009
2012
2006
2008
2009
2012
Statoil 223 226,6 208 220,5 102,8 103,9 100 % 102 % 100 % 106 % 100 % 101 %
Peers Norge 207,8 235,7 207,8 239,7 85,5 95,8 100 % 113 % 100 % 115 % 100 % 112 %
Peers UK 197,6 204,8 192,1 198,0 136 118,3 100 % 104 % 100 % 103 % 100 % 87 %
17 1/2" 12 1/4" 8 1/2" 17 1/2" 12 1/4" 8 1/2"
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lignende brønner og gjennomsnittet til referansebrønnene. En slik bruk av KPI’er i det daglige 
arbeidet er illustrert i figur 49, og benyttes av avdeling til daglig oppfølging av måltallene.  
 
 
Figur 49 - KPI'er for kjøring av BOP 
 
Kostnadsutviklingen i oljebransjen over hele verden har vært veldig stigende siden år 2000, som 
tall fra Oljedirektoratet på norsk sokkel og EIA på det amerikanske markedet viste tidligere i 
oppgaven. Dersom en ser på Oljedirektoratets tall for leteboring på norsk sokkel, er det en 
markant økning i kostnader fra og med år 2002. Kostnadene har gått opp fra å være rundt 50 per 
Sm³ oljeekvivalent til å være rundt 250 per Sm³ oljeekvivalent i 2010. Dette er en økning på hele 
400% i løpet av en tiårs periode. Dersom vi ser på borekostnaden fra det amerikanske markedet 
har det økt fra være rundt 20% av årlige olje- og gassinntekter i år 2000, til å utgjøre rundt 85% i 
år 2010.  
 
Samtidig som borekostnadene har økt i dramatisk tempo, har det vært et stort fokus på at 
riggratene har økt betraktelig i samme periode. Tall fra Oljedirektoratet, som vist innledningsvis 
i oppgaven, viser at den gjennomsnittlige prisen for en flyte-rigg i 2003 var rundt 150.000 dollar 
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per dag. I 2013 er den samme raten steget til nesten 500.000 dollar per dag (233% økning). Den 
samme grafen viser også at en har hatt en økning i borekostnader per brønn fra rundt 200 MNOK 
i begynnelsen av 2000 tallet til hele 550 MNOK i 2012 (175% økning). Alle disse tallene 
indikerer en markant økning i borekostnader fra begynnelsen av år 2000 til nåtiden. Alt i fra 
175% til 400% økning er observert.  
 
 
Figur 50 - Utvikling i gjennomsnittlig k$/dag og m$/brønn for Statoil med lineær trendlinje 
 
Som tallene i figur50illustrerer har kostnadsnivået til Statoil økt betraktelig i både antall tusen 
dollar per dag for å bore og antall millioner dollar per brønn. Den statistiske korrelasjonen på 
henholdsvis 0,93 og 0,86 er med på å bygge opp under utviklingen til grafene om at det er en 
positiv samvariasjon mellom pengebruk og tidsepoken den er målt i. Kostnadstallene antall tusen 
dollar per dag for Statoilboreoperasjoner viser at økningen fra rundt 300 k$/dag i år 2000 til 
nesten 1200 k$/dag i 2012 har vært betraktelig (274% økning).  
 
Dersom vi ser utviklingen for antall millioner dollar per brønn i samme tidsrom, er økningen 
enda mer dramatisk. Økningen har i tidsrommet vært på 550%, fra rundt  
10 m$/brønn til nesten 80 m$/brønn. Det vil si en markant økning i kostnadsutviklingen, med 
godt statistisk grunnlag for å si at det er en god sammenheng mellom utviklingen i kostnad i 
forhold til tidsrommet det er målt i. Det eneste avviket fra trenden er 2013 hvor kostnadsnivået 
har sunket betraktelig for Statoil i både kostnad per dag og kostnad per brønn. Dersom en tar 
med dette året i utviklingen vil økningen være betraktelig mindre, henholdsvis 202% for 
kostnader per dag og 267%for kostnader per brønn. 
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Figur 51 - Utvikling i gjennomsnittlig k$/dag og m$/brønn for Peers Norge og Peers UK med lineær trendlinje 
 
Dersom vi videre ser på utviklingen til konkurrerende leteboring selskaper på norsk og britisk 
sektor, kan vi se at trenden ligner. Det er veldig sterk statistisk korrelasjon (0,94, 0,85, 0,89 og 
0,87) mellom kostnadsøkningen og tidsrommet den måles i for Peers Norge og Peers UK. 
Dersom vi ser på Peers Norge har kostnadene per dag for å bore en brønn økt fra rundt  
400 k$/dag i 2000 til rett over 1100 k$/dag i 2012 (207% økning). Den samme trenden ser en 
også i kostnader per brønn for Peers Norge, som har økt fra rundt 10 m$/brønn i 2000 til rett 
over 80 m$/brønn i 2012 (592% økning). 
 
Peers UK har også hatt en relativt stor økning, men som en ser av akseverdiene i figur 51 var 
utgangspunktet betraktelig lavere enn for de norske selskapene. Kostnadene per dag for å bore en 
brønn har økt fra rundt 200 k$/dag i 2001 til rett over 600 k$/dag i 2012 (228% økning). 
Kostnaden per brønn har i samme perioden forandret seg fra rundt 10 m$/brønn i 2000 til rundt 
45 m$/brønn i 2012 (340% økning).  
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Dersom vi utelater tallene fra 2013 (på grunn av det store droppet i Statoil tallene) ser 
kostnadsutviklingen ut som følger: 
 
 
Figur 52 - Kostnadsutvikling i perioden 2000 - 2012 
 
De prosentvise trendene er relativ lik for alle gruppene, med unntak av kostnad per brønn Peers 
UK som er betraktelig mindre økende enn for Statoil og Peers Norge. Forskjellen mellom norsk 
og britisk sektor har økt betraktelig de siste årene på kostnader per brønn. I år 2000 var det kun 
rundt 20% forskjell i kostnad per brønn mellom Peers UK og de norske selskapene. I år 2013 er 
det hele 77% (Statoil) og 89% (Peers Norge) dyrere per brønn enn for Peers UK. I samme 
periode har forholdet mellom kostnader per dag ikke forandret seg like drastisk. I år 2000 var det 
allerede 71% og 97% dyrere per dag i henholdsvis Statoil og Peers Norge enn det var på britisk 
sektor. I år 2013 er den samme forskjellen blitt 95% og 84% i forhold til Peers UK. Dette viser at 
det er en stor økning i kostnader både på norsk sokkel og britisk sokkel, og at avstanden mellom 
områdene blir stadig større i antall kroner. 
 
Det store fallet iStatoil2013 kostnad per dag (1189 k$/dag til 959 k$/dag, 19% reduksjon) og 
kostnad per brønn (78 m$/brønn til 44 m$/brønn, 44% reduksjon) kan i følge Statoil økonomer 
skyldes tids- og kostnadsfokuset som begynte for alvor i avdelingen i 2012 / 2013. Informantene 
i Statoil hevder også at det store fallet i kostnader fra 2012 til 2013 kan skyldes endring i 
brønndesignene og mer fokus på kampanje boring. Tradisjonelt ble en standard brønn boret i 5 
seksjoner, mens det i de nye slim-designene holder å bruke 3-4 seksjoner for standard brønner. 
Dette gir store utslag i både tids- og kostnadsforbruket. 
 
I tillegg til slim-design av brønnene ble det i følge Statoil ingeniørene et større fokus på 
allokering av rigg i området hvor det er planlagt å bore flere brønner istedenfor å flytte riggene 
rundt vilkårlig etter behov. Dette gjør at en bruker mindre tid på å flytte riggene rundt mellom 
brønnene, og en er da raskere klare til å begynne på neste brønn. 
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
Statoil 318 k$/dag 1189 k$/dag 12 m$/brønn 78 m$/brønn 100 % 374 % 100 % 650 %
Peers Norge 367 k$/dag 1125 k$/dag 12 m$/brønn 83 m$/brønn 100 % 307 % 100 % 692 %
Peers UK 186 k$/dag 611 k$/dag 10 m$/brønn 44 m$/brønn 100 % 328 % 100 % 440 %
Tall verdier Prosent verdier
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Dersom vi går litt i dybden på kostnadene og ser på fordelingen av de forskjellige kategoriene, 
kan en observere at det er et par kategorier som skiller seg ut: 
 
 
Figur 53 - Detaljert kostnadsutvikling Statoil 
 
Tallene i figur 53viser at de største endringene og trendene er observert for kostnadsgruppene 
interne timer og logistikk. Interne timer har økt fra å tidligere bare utgjøre 3% av 
brønnkostnaden, til nå å stå for over 6% av brønnkostnaden. Det er en økning på hele 113%. For 
logistikk kostnadene er trendbildet nesten helt identisk. Her har kostnadene økt fra å tidligere 
utgjøre 10% av brønnkostnaden til nå å stå for 20% av brønnkostnaden, 104% økning.  
 
Boreingeniørene og økonomene i Statoil hevder dette kan ha noe med leteboring i litt mer 
fraliggende steder hvor infrastrukturen ikke er like etablert som i for eksempel den mer kjente 
Nordsjøen. Dermed bærer brønnen og leteboring teamet en større andel av logistikkostnadene. 
Dette utsagnet stemmer ganske bra overens med når Statoil begynte med letebrønner i 
Barentshavet. Dette er et mer krevende område å bore i med tanke på logistikk kostnader. I 2009 
og 2010 var det ikke boret noen brønner i Barents området, mens det er boret 3 stk i 2011, 2 stk i 
2012 og 3 stk i 2013. Selv om dette kan være med på å forklare hvorfor logistikk kostnadene 
stiger med rundt 30% i året, så forteller det nok ikke hele bildet. Logistikk kostnadene steg også 
over 30% fra 2009 til 2010, i perioden hvor det kun var boring i Norskehavet og Nordsjøen. En 
annen forklaring som trekkes frem er økt kostnad knyttet til forsyningsbåter for offshore 
installasjonene.  
Brønner Brønnutstyr
Interne 
timer Logistikk
Rigg
kost
Service
& utstyr
2009 26 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2010 6 146 % 155 % 136 % 102 % 79 %
2011 15 119 % 138 % 164 % 103 % 55 %
2012 8 148 % 206 % 194 % 119 % 56 %
2013 19 116 % 213 % 204 % 112 % 85 %
Brønner Brønnutstyr
Interne 
timer Logistikk
Rigg
kost
Service
& utstyr
2009 26 5 % 3 % 10 % 41 % 41 %
2010 6 7 % 4 % 14 % 42 % 33 %
2011 15 6 % 4 % 18 % 47 % 25 %
2012 8 7 % 5 % 19 % 47 % 22 %
2013 19 5 % 6 % 20 % 41 % 31 %
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Videre påpeker informantene i Statoil at føring av interne timer for noen grupper ble 
omstrukturert i 2012. Spesielt gjelder dette føring av timer mot såkalte administrasjons WBS’er. 
Det vil si at kostnaden for støttefunksjoner tidligere ble ført mot egne kostnadsgrupper. Etter 
endringen ble dette derimot ført direkte mot brønnene / lisensene de assisterte. Dette gjelder for 
eksempel støtte fra fagansvarlige og eksperter fra hovedkontoret til Statoil, som ikke har 
tilhørighet mot en spesiell boreavdeling / lisens. 
 
Utslaget av vanskelige brønner og da spesielt HPHT brønner er tydelig i kostnadsgruppen 
brønnutstyr i følge boreingeniørene i Statoil. Da blir det ofte brukt mer utstyr i brønnen samtidig 
som utstyret har en høyere teknisk spesifikasjon, som igjen er mye dyrere. Her ser en at for 
eksempel to brønner (henholdsvis Brynhild og Soleie) i 2010 stod for 51% av brønnutstyr 
kostnaden. Det samme gjelder i 2012 da Crux og King Lear brønnene stod for 45% av 
brønnutstyr kostnaden. Dette kombinert med få operasjoner (6 stk i 2010 og 8 stk i 2012) gjør at 
en ser store ureelle utslag de to årene. 
 
I kategorien service & utstyr er det også observert en varierende utvikling. En ser en stor 
reduksjon i denne kostnadsgruppen fra 2009 og frem til en stabilisering i 2011 / 2012. Deretter er 
det en stor økning igjen i 2013. Boreingeniørene i Statoil hevder dette store utslaget skyldes en 
lang borekampanje i Barentshavet, hvor det var mye utstyr som ble sendt opp til forsyningsbase 
lenge før det ble sendt ut offshore. Dermed ble det en utrolig mye større kostnad på dette utstyret 
i forhold til det som er vanlig i denne kategorien. Dersom en går i detalj på tallene, kan en se at 
dette stemmer. I 2013 stod de tre Barentshav brønnene for 37% av service & utstyrs kostnadene 
det året, til tross for at det var totalt 19 brønner det året. Dermed kan en si at det er et stort 
potensial for å optimalisere uttak av utstyr og mobiliseringstid før start av operasjon. I tillegg 
hevder boreingeniørene at noe av leieutstyret i tillegg er dyrere når det skal benyttes i 
Barentsområdet fremfor det mer kjente Norskehavet og Nordsjøen.  
 
Noe av grunnen til halveringen av kostnaden fra 2009 til 2012 i service & utstyr kan i følge 
Statoil økonomene henge sammen med tildeling av nye kontrakter i 2008 / 2009. Dette gjorde at 
bruk av utstyr og personell i denne kategorien ble betydelig redusert. En del av denne 
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besparelsen burde en da også ha sett i 2009. Siden det ikke er noen detaljerte kostnadstall fra 
2008, er det vanskelig å si noe konkret om dette er hovedgrunnen, eller om avdelingen har brukt 
mindre utstyr / personell. 
 
En annen observasjon som en kan ta med seg er at rigg-kostnaden har økt litt i løpet av perioden. 
Totalt sett er dette den desidert største kostnadsdriveren for boring av Statoil brønner. Denne 
kategorien står for mellom 41% - 47% av kostnadene per brønn. Rigg-kostnader for flyte-rigger 
har i følge tall fra Oljedirektoratet økt med rundt 28% fra 2009 til 2013. For Statoil har rigg 
kostnader økt med rundt 12% i samme periode, noe som var litt overraskende.  
 
Trendbildet til kostnader per brønn støtter opp under trendbildet til kostnader per dag. 
Forskjellen mellom norsk og britisk sokkel ser ut til å bli større og kostnadene på norsk sokkel 
har steget i været. 
 
5.2 Drøfting av undersøkelsesmodell 
Undersøkelsesmodellen som har vært brukt i denne oppgavene har vært bra. Det har vært litt 
utfordringer underveis for å kunne arrangere møter med intervjuobjektene som passer for alle 
parter. Dermed ble koordineringen og samkjøringen av kvalitative data og kvantitative data mye 
mer tungvint enn planlagt. 
 
Når det gjelder tilgang og behandlingen av kvantitative data fra databanken Rushmore og 
kostnadssystemet SAP, gikk dette veldig bra. Det var mye data tilgjengelig, som igjen er med på 
å bygge opp under validiteten. Når det gjelder reliabiliteten til dataene er dette i stor grad basert 
på antakelse om korrekt og lik rapportering internt i oljeselskapene samt lik kommunikasjon og 
deling av data med databanken Rushmore. Dette er nok ikke helt tilfellet da rapportering internt i 
oljeselskapene vil være avhengig av menneskelige faktorer. Dermed vil det nok ikke være den 
likheten og kontinuitet i rapporteringen av dataene som en ønsker fra en perfekt database. I 
tillegg er det heller ikke sikkert at informasjon fra alle brønnene som blir boret deles med 
Rushmore på samme måte fra de forskjellige oljeselskapene. Dermed kan det være en fare for at 
det er blitt utført selektiv deling av informasjon, slik at datagrunnlaget ikke har den samme 
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reliabiliteten og validiteten som ønsket i denne oppgaven. I følge Statoil sin Rushmore 
fagansvarlig blir det utført automatisk kvalitetssjekk av alle dataene som eksporteres til 
databasen. Dersom det kommer opp noen røde flagg i den automatiske sjekken, blir det utført en 
manuell sjekk av alle dataene for å se om de er korrekte. I tillegg har det skjedd opptil flere 
ganger at Statoil og andre konkurrerende selskaper rapporterer inn til Rushmore om tvilsomme 
data dersom de ser store utslag i noen verdier når de bruker dataene til benchmarking. 
 
Innsamlingen og behandlingen av de kvantitative dataene i forbindelse med intervjuene fikk nok 
litt for lite fokus i undersøkelsen enn ønsket. Noen av grunnene til dette var tidsmangel og 
rotasjonsarbeid underveis som gjorde det vanskelig å komme i kontakt og utføre intervjuene når 
det var ønskelig. I utgangspunktet var det planlagt å gjøre den kvantitative datainnsamlingen 
først før den kvalitative datainnsamlingen skulle starte. Dette var en krevende prosess da det tok 
lenger tid enn planlagt å få klar de riktige og ønskede kvantitative dataene. Dermed ble nok 
innsamlingen av de kvalitative dataene i større grad preget av tidsnød enn det som var ønskelig 
og intensjonen fra begynnelsen. I en perfekt verden ville disse fagpersonene fra Statoil vært med 
på å gjøre den kvalitative datainnsamlingen for å øke reliabiliteten og validiteten på de dataene, 
men ikke minst også for de kvalitative dataene. I tillegg ville da intervjuobjektene vært bedre 
informert før de begikk seg ut på å svare på spørsmål om resultatene.  
 
Når det gjelder datamengde var det også noen utfordringer. Spesielt gruppen Peers Norge hadde 
lite datagrunnlag i noen perioder. Dette gjør at det kan være store og åpenbare endringer som en 
ikke får med seg på grunn av datagrunnlaget er for svakt og behandles på et for overordnet nivå. 
I tillegg kunne det med fordel vært gjort litt mer i dyden analyse av tallene for å styrke opp under 
troverdigheten til tallene, og eventuelt kartlagt de periodene som hadde for lite datagrunnlag til å 
utale seg noe om.   
 
Undersøkelsesmodellen har hjulpet med å bygge opp forståelsen av emnet, og til å danne et 
grunnlag for diskusjonen og konklusjonen i oppgaven. 
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6 Konklusjon og videre arbeid 
Tidseffektiviteten i boreprosjekter blir som oftest målt i antall meter boret per dag. Denne 
parameteren er et relativt overordnet tall, og har mange ukontrollerte usikkerheter innbakt 
(geologiske forhold, geografiske forhold, reservoar trykk, temperatur og lignende). Hardheten til 
formasjonen og rigg begrensninger er eksempler på parametere som vil kunne gi store utslag i 
antall meter boret per dag, uten at det er mulig å gjøre noen kompenserende tiltak for å øke 
produktiviteten.  
 
Produktivitetstallene som var tilgjengelige før oppgaven indikerte at effektiviteten ved å bore 
brønner var gått ned. En effektivitetsnedgang på 43%fra perioden 2001-2004 til 2005-2008 var 
rapportert i henhold til tall fra Oljedirektoratet (Osmundsen et al., 2010). Tallene fra Statoil sine 
boreaktiviteter indikerer at trenden innenfor samme tidsperiode er lik, med en nedgang på 38%. 
Til sammenligning hadde gruppen Peers Norge og Peers UK en nedgang på henholdsvis 36% og 
7%. Dette tyder på at det var en gjennomsnittlig lavere effektivitet i perioden etter 2004 på norsk 
sokkel, mens det på britisk sokkel ikke var observert den samme dramatiske nedgangen.  
 
Tallene i neste periode (2009-2012) indikerer at effektiviteten har tatt seg noe opp igjen. En 
økning på 17% for Statoil og 33% for Peers Norge er observert i den perioden. Peers UK følger 
her heller ikke trenden, med en liten nedgang i perioden på 1%. Av tallverdiene ser en at de 
norske selskapene som tidligere lå høyere en de britiske selskapene, nå ligger et godt stykke 
under i antall meter boret per dag. I følge Statoil informantene kan en av grunnene til den 
dramatiske nedgangen fra 2005-2008 skyldes endringer i lovpålagte krav i forbindelse med 
boreaktiviteter offshore(NORSOK D-010). I tillegg til den positive trenden i perioden 2009-
2012, ser Statoil en solid forbedring i 2013. Tallene her har forbedret seg med hele 53% fra 
2012(opp fra 53 meter per dag til 81 meter per dag). 
 
Seksjonsinndelingen og bruk av tilhørende KPI tall for å se på hvilken utvikling deler av 
operasjonene hadde hatt, ble vanskelig. En av hovedgrunnene til dette er at de eldste dataene var 
fra 2006, mens den største observerte endringen var rett før denne perioden. I tillegg til dette ser 
en at tallene varier utrolig mye fra år til år, slik at det er vanskelig å danne seg et trendbilde over 
en kort tidsperiode. Både detaljert tidsdata og overordnet tidsdata har dårlig statistisk 
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samvariasjon med tidsepoken de ble målt i. Dette indikerer at det er flere andre parametere enn 
tidsepoken som gir svingninger i effektiviteten. Spesielt rigg kapasitet og hardheten til 
formasjonen trekkes frem av Statoil informantene som en stor utfordring med å se på 
effektivitetstallet antall meter boret per dag. Dermed er et vanskelig å konkludere med hvilke 
deler i tidsutviklingen som skiller seg ut med tanke på effektivitetsmålet i den gitte tidsepoken. 
 
Kostnadseffektiviteten blir som tidseffektiviteten oftest målt i kostnad per dag. Hovedgrunnen til 
dette er at de fleste store kostnader i bransjen er basert på dagrater. Her var det også store 
forventinger til hvordan utviklingen skulle ha vært. I følge tall fra Oljedirektoratet var det hele 
400% dyrere per Sm³ oljeekvivalent i 2010 i forhold til 2000. Andre tall fra Oljedirektoratet og 
amerikanske EIA indikerte også en økning mellom 175% – 400% fra 2000 til 2012. Tall fra 
Statoil bekrefter denne sterkt økende trenden ved å vise en økning på hele 202% i perioden 2000 
– 2013 (antall tusen dollar per dag). Dersom en ser på utviklingen av kostnader per brønn (antall 
millioner dollar per brønn), har også dette steget med hele 267% i samme tidsrom for Statoil.  
 
Utviklingen for Peers Norge har vært relativt lik Statoil med en økning på 247% i kostnader per 
dag og 592% i kostnader per brønn. Peers UK har også en veldig stigende kostnadsutvikling med 
henholdsvis 224% i kostnader per dag og 350% i kostnader per brønn. De overordnede 
kostnadstallene for Statoil, Peers Norge og Peers UK er alle sterkt stigende. Det er også en sterk 
statistisk samvariasjon mellom kostnader og tidsepoke. I tillegg til dette ser en også at 
differansen mellom norsk og britisk sokkel blir større og større.  
 
Ved å dele opp totalkostnadene i tilhørende undergrupper ble kostnadsdriverne identifisert. De 
detaljerte kostnadsdataene var kun tilgjengelige over perioden 2009-2013. Den største 
kostnadsøkningen på det overordnede nivået ble observert fra 2005 til 2008, og er dermed ikke 
inkludert i den detaljerte analysen. De to undergruppene som skilte seg betraktelig ut var interne 
timer og logistikk. De hadde steget med hele 113% og 104% i løpet av en femårs perioden. Noe 
av grunnen til den kraftige økningen kan skyldes endring av timeføring for støtteenheter i Statoil, 
slik at mer interne timer blir ført direkte mot brønnene. Den store økningen i logistikk kostnader 
kan skyldes åpningen av leteboring i Barentshavet i 2011. Dette er et område med mindre 
infrastruktur for både offshore og onshore aktiviteter. Totalt har gruppene interne timer og 
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logistikk kostnader økt fra å være 13% av de totale brønnkostnadene til å utgjøre 26% av 
totalkostnadene.  
 
Den største kostnadsdriveren er uten tvil rigg-kostnad, som ligger mellom 41-47% av 
totalkostnadene. Her har stigningen for avdelingen vært lavere en for markedet. I følge tall fra 
Oljedirektoratet steg rigg-kostnader for flyte-rigger med rundt 28% over femårsperioden, mens 
Statoil bare steg med 12%. Kategorien service & utstyr ble nesten halvert fra 2009 til 2012. Dette 
kan skyldes nye kontrakter fra underleverandører som ble inngått i 2008 / 2009, samt mer fokus 
på at kun kritisk utstyr og personell skal brukes i operasjonen.  
 
Generelt kan en konkludere med at en har observert en fallende produktivitet i antall meter boret 
per dag. Hvor bra det er å ha dette som et KPI mål kan diskuteres, da det er mange ukontrollerte 
parametere som gjør at verdiene kan variere i stor grad. Når det er sagt kan det se ut som det har 
vært en positiv trend de siste årene etter den kraftige nedgangen i 2005. Trenden følger relativt 
likt på norsk sokkel, mens det er litt avvik fra britisk sokkel. Det er ikke funnet noen deler av 
operasjonene med store pluss eller minuser i forhold til utviklingen.  
 
Når det gjelder kostnadstallene er det relativt trygt å konkludere med at disse har økt kraftig. Det 
interessante her er den synkende kostnadstrenden i 2013, samt den positive 
produktivitetsutviklingen i samme år. Noen av hovedgrunnene til den kraftig økende 
kostnadskurven kan være økning i riggkostnader og forsyningsfartøy. I tillegg kan det være at 
strengere krav til brønndesign på norsk sokkel har ført til at en trenger å bruke flere ingeniør 
timer for å planlegge operasjonene. Dersom kravene til brønndesignet er strenger vil det mest 
sannsynlig også føre til lenger tid for å utføre operasjonen på riggen. 
 
Fokuset bør videre være på hvordan en kan optimalisere tidsforbruket ved å se på aktiviteter som 
ikke er direkte relatert til nedihullsaktiviteter og lage tilhørende overordnede måltall. I tillegg bør 
avdelingen se nærmere på hvorfor logistikkostnader og interne timer har økt i et mye større 
tempo en de andre kategoriene. Selv om det er mye å ta tak i, er det også en del forbedring å 
hente bare i bevisstgjøringen av internt personell i forhold til tids- og kostnadsutviklingen i 
avdelingen. Gi den daglige brukeren eierskapet til utviklingen. 
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Når det gjelder videre forskning og hva Statoil kan gjøre for å redusere tids- og 
kostnadsforbruket , er det flere interessante funn i denne oppgaven som som bør forfølges videre. 
I 2012 / 2013 ble det iverksatt en kampanje for å redusere tids- og kostnadsforbruk for 
boreoperasjoner i Statoil. 2013 var et innføringsår for å få med seg alle avdelingene i selskapet 
på et mål om 25% forbedring. I 2014 var det et utrolig stort fokus på tidsforbruket, mens det i 
2015 er et veldig stort fokus på kostnadsforbruket. Dermed vil en analyse av utviklingen frem 
mot 2015 / 2016 tall være interessant for å se hvor bra arbeidet egentlig har vært. I tillegg vil 
det være av stor interesse å følge nærmere opp i påstanden om hvor mye ekstra tid og kost som 
har blitt involvert i boreoperasjonene som følger av endring i styrende dokumentasjon fra den 
norske stat (NORSOK D-010, ver 3 fra august 2008). Er dette en av grunnene til at operasjonene 
på norsk sokkel har blitt mye dyrere enn på britisk sokkel? I tillegg til dette bør det også i 
fremtiden undersøkes nærmere om produktivitetsmålet antall meter boret per dag. Finnes det 
andre bedre måltall som kan brukes, for eksempel antall dager per brønn?  
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7 Vedlegg 
7.1 Intervjuguide til første intervjurunde 
     Intervjuguide 
 
Innlending 
• Informere om at intervjuene vil bli tatt opp på båndopptaker, som igjen vil bli slettet når 
intervjuet er transkribert. 
• Introduksjon av intervjuobjekt og meg selv 
• Forklare bakgrunn for oppgaven 
• Forklare formålet og hensikten med oppgaven 
 
Forskningsspørsmål 
• Forklare hvilke forskningsspørsmål som vil bli brukt i oppgaven 
 Hvordan ser tids- / kostnadsutviklingen ut historisk sett for leteboring Norge i Statoil? 
 Hvordan er utviklingen til avdelingen i forhold til konkurrentene? 
 Hvilke underkategorier i tids- / kostnadsutviklingen for prosjektene skiller seg ut? 
 
Hjelpespørsmål 
• Hvilke brønndesign er mest vanlig for letebrønner i Norge? 
• Hvilke tidsperiode er data er tilgjengelig for kostnadsanalyse i avdelingen? 
• Hvilke tidsperioder er data tilgjengelige for tidsanalyse i avdelingen? 
• Hvilke tidsperioder er data tilgjengelige for tids- og kostanalyse i Rushmore? 
• Hvilke data brukes for kostnadssammenligning? 
• Hvilke grupperinger gjøres i kostnadsfordelingen? 
• Hvilke data brukes for tidssammenligning? 
• Hvilke grupperinger gjøres i tidsfordelingen?  
67 | S i d e  
 
U n i v e r s i t e t e t  i  S t a v a n g e r  
 
7.2 Intervju oppsummering fra første intervjurunde 
• Hvilke brønndesign er mest vanlig for letebrønner i Norge? 
o Tidligere var det brukt en del 5 seksjons brønner. Spesielt fra og med 2013 ble det 
innført større fokus på mindre seksjoner for å redusere kostnad og tid. I dag blir de 
fleste brønner boret med 3 eller 4 seksjoner som er veldig besparende. 
 
• Hvilke tidsperiode er data er tilgjengelig for kostnadsanalyse i avdelingen? 
o I 2007 var det fusjon mellom Statoil og Hydro. Da gikk mesteparten av 2008 med til 
å finne felles kostnadssystemer. Fra og med 2009 vil det være brukt samme 
kostnadssystem og kostnadsføring. 
 
• Hvilke tidsperioder er data tilgjengelige for tidsanalyse i avdelingen? 
o Detaljerte tidsdata tilgjengelig fra 2009. Bruker Rushmore dersom en skal lenger 
tilbake i tid. 
 
• Hvilke tidsperioder er data tilgjengelige for tids- og kostanalyse i Rushmore? 
o I henhold til Rushmore data er det lett tilgjengelig like tidsdata fra år 2000. Før denne 
perioden er det også data tilgjengelig, men er fra en eldre versjon av databanken. 
 
• Hvilke data brukes for kostnadssammenligning? 
o Siden de fleste og største kostnadsdriverne belastes i dagrater, måles dette som regel i 
kostnad per dag i operasjon. En ser selvfølgelig også på totalkostnaden for brønnene, 
men dette kan variere mye ut i fra hvilke design og hvilke operasjoner som skal 
utføres. 
 
• Hvilke grupperinger gjøres i kostnadsfordelingen? 
o I hovedsak er hoved WBS’et delt opp i 5 under WBS’er: brønnutstyr, interne timer, 
logistikk, rigg kostnader og service & utstyr. I tillegg er det mulig å dele inn i de 
forskjellige fasene av operasjonen som survey, planning, drilling, rig move, testing og 
P&A.  
 
• Hvilke data brukes for tidssammenligning? 
o I hovedsak brukes meter per dag. På litt mer underordnet nivå brukes det egne 
detaljerte KPI’er for nedihullsaktiviteter og overflateaktiviteter. Disse er basert på 
referansebrønner som er av lik art, samt referansearbeid gjort av den aktuelle riggen. 
 
• Hvilke grupperinger gjøres i tidsfordelingen? 
o En deler inn i de forskjellige seksjonene som bores og eventuelt datainnsamling. I 
tillegg deles det opp i egne grupper når en driver med større overflateaktiviteter som 
for eksempel flytting av rigg. 
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7.3 Intervjuguide til andre intervjurunde 
     Intervjuguide 
 
Innlending 
• Presentasjon av data 
• Forklare hva som er blitt gjort med oppgaven siden forrige møte 
 
Forskningsspørsmål 
• Forklare hvilke forskningsspørsmål som vil bli brukt i oppgaven 
 Hvordan ser tids- / kostnadsutviklingen ut historisk sett for leteboring Norge i Statoil? 
 Hvordan er utviklingen til avdelingen i forhold til konkurrentene? 
 Hvilke underkategorier i tids- / kostnadsutviklingen for prosjektene skiller seg ut? 
 
 
Hjelpespørsmål 
• Hva skyldes avdelingens effektivitetsfall (m/dag) i 2005? 
• Hva skyldes kostnadseskaleringen (kost/dag) som starter rundt 2006 i avdelingen? 
• Kostnaden for intern timeføring har økt med 113% de siste 4 årene, hvorfor? 
• Logistikk kostnader har økt med 104% de siste 4 årene, hvorfor? 
• Hvorfor har det vært så varierende tall i service & utstyr kategorien de siste 4 årene? 
• Hvordan fungerer m/dag og kost/dag som hovedmål i bransjen? 
• Hvilke hovedmål / hovedfokus har avdelingen på tid og kost? 
• Hvordan er kvalitetssikringen av tallene som distribueres til Rushmore? 
• Hvordan har internbemanningen i avdelingen vært de siste årene?  
• Hvilke tall og sammenligningsgrunnlag benyttes internt for å bestemme om en operasjon har 
gått raskt? 
• Hvilke tall og sammenligningsgrunnlag benyttes internt for å bestemme om en operasjon har 
vært dyr eller billig? 
• Hvor ser du det er potensialet å hente i forhold til kostnadseffektivisering? 
• Hvor ser du det er potensialet å hente i forhold til tidseffektivisering? 
• Hvilke initiativ er tatt i avdelingen for å få ned tids- og kostnads bruken? 
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7.4 Intervju oppsummering fra andre intervjurunde 
• Hva skyldes avdelingens effektivitetsfall (m/dag) i 2005? 
o Det har vært en stor diskusjon innad i selskapet, og noen hevder at det kan skyldes en 
del endringer i NORSOK D-010 som ble publisert i august 2004. Dette medførte en 
del strengere krav til blant annet tilbakeplugging og datainnsamling. Trenden som en 
ser for leteboring er korresponderer godt med utviklingen en har sett i hele selskapet. 
 
• Hva skyldes kostnadseskaleringen (kost/dag) som starter rundt 2006 i avdelingen? 
o Vanskelig å si noe konkret om. Dette var i en periode med mye fokus på operasjon og 
mindre fokus på kostnader. Det kan også ha en sammenheng med revisjonen av 
NORSOK og at det måtte brukes nyere og dyrere løsninger for å tilfredsstille de nye 
kravene. 
• Kostnaden for intern timeføring har økt med 113% de siste 4 årene, hvorfor? 
o Det er blitt gjort noen store endringer i måten å føre kostnader på internt i Statoil fra 
og rundt 2012. Da begynte alle støtteavdelinger som gir assistanse til spesifikke 
brønner å føre timer mot de brønnene de assisterer med. Dette er nok en del av 
økningen, mens resten er usikker.  
 
• Logistikk kostnader har økt med 104% de siste 4 årene, hvorfor? 
o Dette kan skyldes økt aktivitet i Barentshavet hvor det er mye dårligere infrastruktur 
onshore og offshore en i Norskehavet og Nordsjøen. Her må operatørselskapene bære 
en del ekstra kostnader på de få brønnene som bores, i forhold til de etablerte 
områdene hvor det er høy aktivitet og flere hoder å dele kostnadene på. 
 
• Hvorfor har det vært så varierende tall i service & utstyr kategorien de siste 4 årene? 
o En av grunnene til den store nedgangen etter 2009 kan skyldes inngåelse av nye store 
kontrakter fra underleverandørene. Dette kan ha gjort et utslag i prisen som blir betalt 
for leieutstyr og personell. I tillegg ser en veldig stor oppgang i f.eks 2013. Dette kan 
nok skyldes den vanskelige kampanjen i Barentshavet hvor mye utstyr ble mobilisert 
tidlig til landbasen, for så å vente lenge før det blir brukt. Dermed påløp mye dagleie 
før utstyret faktisk ble tatt i bruk. I motsetning til sørligere deler hvor utstyret kan 
planlegges ut i relativ kort tid før en trenger det på grunn av bedre logistikk 
muligheter. 
 
• Hvordan fungerer m/dag og kost/dag som hovedmål i bransjen? 
o Meter per dag brukes i den forstand at det er hovedmålet til en hver brønn og et 
overordnet mål alle jobber etter. Men i den daglige planleggingen og oppfølgingen er 
det andre måltall ned på lavere nivå som brukes. Dette er ofte egne meter per dag mål 
for forskjellige seksjoner i forhold til referanse brønner og formasjoner. En legger også 
inn detaljerte mål for trippehastigheter og BHA håndtering. I tillegg opprettes det egne 
måltall for overflateaktiviteter som for eksempel landing av BOP. 
Kostnad per dag brukes i større grad for å beregne kostnaden og for å forhindre at en 
går utover budsjettet som blir gitt for å utføre operasjonen. En bruker da også referanse 
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brønner og innhentede priser fra forskjellige underleverandører til å lage et target og 
budsjett.  
 
• Hvilke hovedmål / hovedfokus har avdelingen på tid og kost? 
o 25% reduksjon fra 2013 til 2015. 
 
• Hvordan er kvalitetssikringen av tallene som distribueres til Rushmore? 
o Statoil har blant annet en egen Rushmore ansvarlig som sjekker data som sendes til 
Rushmore. I tillegg har Rushmore en egen automatisk kvalitetssjekk, som sender 
dataene i retur til kunden dersom det er noen utslag. Da må en manuelt skrive 
eventuelt forklaringer på utslagene før det eventuelt blir godkjent for å legges inn i 
Rushmore. I tillegg vil andre operatørselskaper følge med på dataene fra forskjellige 
brønner, og stille spørsmål / utfordre ved eventuelle rare verdier. 
 
• Hvordan har internbemanningen i avdelingen vært de siste årene?  
o Internbemanningen i avdelingen har vært ganske lik de siste 5-10 årene. Det var en 
liten oppjustering av ansatte i avdelingen rundt 2010, men ikke noe veldig stort. 
 
• Hvilke tall og sammenligningsgrunnlag benyttes internt for å bestemme om en 
operasjon har gått raskt? 
o En benytter seg av begrepet perfect well og target well. Det vil si at i en perfect well er 
det tatt alt det beste fra flere forskjellige brønner og satt i sammen til en og samme 
brønn for referanse. Så fort det er mulig å gjøre ting, hvis alle de beste brønnene hadde 
blitt kombinert. I tillegg brukes en betegnelse target well hvor en har hentet referanser 
fra de typisk 5 beste lignende brønnene, og satt en gjennomsnitt tid basert på dette.  
 
• Hvilke tall og sammenligningsgrunnlag benyttes internt for å bestemme om en 
operasjon har vært dyr eller billig? 
o Samme som for å se om den har gått raskt bare med kostnader i fokus.  
 
 
  
71 | S i d e  
 
U n i v e r s i t e t e t  i  S t a v a n g e r  
 
7.5 Rushmore data – Overordnet tids oversikt 
 
Brønner Snitt dager Std avvik Min Max M/dag Std avvik Min Max
2000 7 34 20 13 65 76 26 26 107
2001 23 36 31 11 124 114 53 37 210
2002 9 49 27 16 109 81 36 21 120
2003 7 31 20 16 77 106 32 40 139
2004 4 27 9 18 42 112 17 88 131
2005 8 63 31 28 117 40 22 10 71
2006 10 64 31 19 105 68 28 25 108
2007 15 41 14 23 78 60 23 31 104
2008 34 38 21 12 95 73 21 31 116
2009 31 37 17 11 80 87 39 7 216
2010 6 40 20 12 78 81 14 58 104
2011 19 48 24 17 119 71 29 28 158
2012 12 54 23 30 122 53 24 26 103
2013 20 32 12 14 55 81 22 33 124
N = 205
Brønner Snitt dager Std avvik Min Max M/dag Std avvik Min Max
2000 5 26 12 15 45 95 35 62 156
2001 4 34 12 23 53 78 36 45 139
2002 4 70 31 40 115 63 32 26 103
2003 9 37 33 10 114 105 49 43 184
2004 6 31 17 20 60 119 39 65 164
2005 2 107 41 66 147 48 16 32 64
2006 5 43 16 23 68 66 22 35 93
2007 12 65 38 16 131 58 17 33 83
2008 14 67 36 20 138 60 21 31 101
2009 27 44 38 10 182 88 44 23 182
2010 28 59 47 16 191 82 36 27 169
2011 24 49 32 14 127 73 39 14 181
2012 21 55 28 20 117 65 26 25 134
2013 18 48 19 20 98 68 26 17 104
N = 179
Brønner Snitt dager Std avvik Min Max M/dag Std avvik Min Max
2000 36 37 23 11 129 100 48 35 236
2001 48 39 32 10 147 90 42 18 221
2002 25 40 26 10 106 84 29 42 134
2003 32 35 37 10 217 113 44 29 199
2004 38 40 25 10 103 98 54 29 306
2005 42 37 31 10 180 109 42 29 243
2006 36 62 40 17 187 72 33 28 149
2007 42 52 36 13 149 79 39 21 195
2008 56 47 41 11 181 94 48 28 221
2009 49 39 27 12 121 84 40 24 208
2010 36 40 30 11 164 100 45 29 219
2011 19 55 36 16 128 80 39 33 166
2012 28 51 40 11 168 87 43 23 192
2013 32 54 39 14 159 54 17 26 96
N = 519
Statoil
Peers Norge
Peers UK
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7.6 Normalfordeling av Rushmore tidsdata 
 
 
 
  
Statoil Peers Norge Peers UK
Snitt 79 75 89
Std.avvik 36 37 44
N 205 179 519
Min 7,00 14,00 18,00
Max 216,00 184,00 306,00
M/dag Statoil Peers Norge Peers UK Statoil Peers Norge Peers UK
0 0 0 0 0,001071 0,001309889 0,00115
10 2 0 0 0,001864 0,002213439 0,001784
20 3 3 5 0,003009 0,003471634 0,002626
30 10 9 21 0,004506 0,005053979 0,003669
40 18 18 31 0,006256 0,006829144 0,004865
50 15 22 46 0,008057 0,008565098 0,006122
60 14 21 47 0,009622 0,009970837 0,007313
70 28 20 52 0,010656 0,010773681 0,008292
80 26 18 54 0,010945 0,010805127 0,008923
90 28 17 50 0,010425 0,010058399 0,009113
100 11 10 39 0,009209 0,008690826 0,008834
110 23 13 34 0,007544 0,006969899 0,008128
120 6 6 33 0,005731 0,0051883 0,007098
130 5 5 29 0,004038 0,003584735 0,005884
140 6 7 15 0,002638 0,002298911 0,004629
150 2 2 11 0,001599 0,001368423 0,003456
160 2 3 14 0,000898 0,000756053 0,00245
170 2 2 12 0,000468 0,000387719 0,001648
180 0 0 5 0,000226 0,00018455 0,001052
190 0 3 5 0,000101 8,15354E-05 0,000637
200 2 0 7 4,22E-05 3,34357E-05 0,000367
210 1 0 3 1,62E-05 1,27265E-05 0,0002
220 1 0 1 5,81E-06 4,49613E-06 0,000104
230 0 0 2 1,93E-06 1,47436E-06 5,1E-05
240 0 0 1 5,92E-07 4,48746E-07 2,38E-05
250 0 0 1 1,69E-07 1,26774E-07 1,05E-05
260 0 0 0 4,46E-08 3,32426E-08 4,43E-06
270 0 0 0 1,09E-08 8,09082E-09 1,77E-06
280 0 0 0 2,49E-09 1,82778E-09 6,7E-07
290 0 0 0 5,25E-10 3,83254E-10 2,41E-07
300 0 0 0 1,03E-10 7,45904E-11 8,22E-08
310 0 0 1 1,86E-11 1,34745E-11 2,66E-08
Vanlig
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7.7 Rushmore data – Overordnet kostnads oversikt 
 
Brønner $ / dag Std avvik Min Max $ totalt Std avvik Min Max
2000 7 318 93 219 466 12 6 4 19
2001 23 379 81 243 549 16 11 8 50
2002 9 381 91 195 493 21 7 10 32
2003 7 390 67 294 472 18 16 9 56
2004 4 434 49 369 507 14 4 10 20
2005 8 451 115 336 683 37 17 14 68
2006 10 583 117 430 864 46 20 17 76
2007 15 838 219 594 1359 43 11 25 64
2008 34 1011 363 317 1763 50 32 14 176
2009 31 966 176 669 1300 44 13 21 70
2010 6 938 136 781 1211 44 19 30 84
2011 19 978 233 538 1355 58 23 19 108
2012 12 1189 553 725 2887 78 35 37 164
2013 20 959 236 435 1336 44 21 19 104
N = 205
Brønner $ / dag Std avvik Min Max $ totalt Std avvik Min Max
2000 5 367 84 214 447 12 5 5 18
2001 4 431 125 282 617 20 4 15 25
2002 4 391 73 319 485 35 11 18 44
2003 9 355 52 265 420 17 17 6 58
2004 6 406 36 377 465 20 8 9 33
2005 2 329 19 310 348 78 37 41 115
2006 5 759 175 497 988 46 21 21 68
2007 12 743 168 558 1134 56 23 18 97
2008 14 927 345 547 1802 86 48 24 185
2009 27 1012 254 404 1690 58 45 12 232
2010 28 1072 223 657 1719 83 58 22 269
2011 24 1122 409 207 1885 68 36 20 151
2012 21 1125 285 632 1992 83 39 36 158
2013 18 1275 189 897 1587 83 32 45 156
N = 179
Brønner $ / dag Std avvik Min Max $ totalt Std avvik Min Max
2000 36 186 62 106 337 10 7 3 41
2001 48 195 70 90 461 10 9 2 50
2002 25 207 67 94 440 13 9 3 33
2003 32 225 59 134 346 12 15 3 84
2004 38 243 90 68 508 12 8 1 39
2005 42 303 85 51 550 14 8 5 43
2006 36 437 169 90 855 37 24 5 101
2007 42 615 240 207 1398 42 27 14 131
2008 56 657 172 351 1151 44 37 11 188
2009 49 646 176 238 1163 34 22 8 96
2010 36 544 156 222 865 30 21 7 100
2011 19 536 107 284 722 40 27 9 108
2012 28 611 190 251 1197 44 30 13 126
2013 32 602 229 232 1267 45 27 12 104
N = 519
Peers Norge
Peers UK
Statoil
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7.8 Normalfordeling av Rushmore kostnadsdata 
 
 
  
Statoil Peers Norge Peers UK
Snitt 787 946 435
Std.avvik 365 380 239
N 205 179 519
Min 195,00 207,00 51,00
Max 2887,00 1992,00 1398,00
$/dag Statoil Peers Norge Peers UK Statoil Peers Norge Peers UK
0 0 0 0 0,000107 4,7369E-05 0,000318
100 0 0 13 0,000186 8,80712E-05 0,000624
200 1 0 90 0,0003 0,0001528 0,001028
300 9 6 99 0,00045 0,000247378 0,001422
400 21 13 62 0,000624 0,000373722 0,001651
500 26 14 57 0,000803 0,000526848 0,001609
600 17 6 66 0,000959 0,000693061 0,001317
700 15 9 61 0,001063 0,00085076 0,000904
800 20 12 39 0,001092 0,000974522 0,000521
900 20 15 18 0,001042 0,00104166 0,000252
1000 25 20 5 0,000921 0,001038986 0,000102
1100 16 23 3 0,000756 0,000967036 3,49E-05
1200 12 15 3 0,000575 0,000839895 1E-05
1300 9 18 2 0,000406 0,000680701 2,4E-06
1400 7 11 1 0,000266 0,000514799 4,84E-07
1500 1 4 0 0,000162 0,000363302 8,2E-08
1600 2 5 0 9,11E-05 0,000239248 1,17E-08
1700 1 3 0 4,77E-05 0,00014702 1,39E-09
1800 2 2 0 2,31E-05 8,43053E-05 1,39E-10
1900 0 2 0 1,04E-05 4,5111E-05 1,17E-11
2000 0 1 0 4,34E-06 2,25247E-05 8,25E-13
2100 0 0 0 1,68E-06 1,04951E-05 4,88E-14
2200 0 0 0 6,04E-07 4,56312E-06 2,43E-15
2300 0 0 0 2,01E-07 1,85134E-06 1,01E-16
2400 0 0 0 6,23E-08 7,00908E-07 3,55E-18
2500 0 0 0 1,79E-08 2,4762E-07 1,04E-19
2600 0 0 0 4,75E-09 8,16316E-08 2,57E-21
2700 0 0 0 1,17E-09 2,5112E-08 5,32E-23
2800 0 0 0 2,68E-10 7,20862E-09 9,26E-25
2900 1 0 0 5,7E-11 1,93096E-09 1,35E-26
3000 0 0 0 1,12E-11 4,82663E-10 1,65E-28
3100 0 0 0 2,05E-12 1,12581E-10 1,7E-30
Vanlig
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$/dag Statoil Peers Norge Peers UK Statoil Peers Norge Peers UK
0 0 0 0 0,000 0,000 0,000
100 0 0 13 0,000 0,000 0,001
200 1 0 103 0,001 0,000 0,002
300 10 6 202 0,001 0,001 0,003
400 31 19 264 0,002 0,001 0,005
500 57 33 321 0,002 0,001 0,007
600 74 39 387 0,003 0,002 0,008
700 89 48 448 0,004 0,003 0,009
800 109 60 487 0,006 0,004 0,009
900 129 75 505 0,007 0,005 0,010
1000 154 95 510 0,008 0,006 0,010
1100 170 118 513 0,008 0,007 0,010
1200 182 133 516 0,009 0,008 0,010
1300 191 151 518 0,009 0,009 0,010
1400 198 162 519 0,010 0,009 0,010
1500 199 166 519 0,010 0,009 0,010
1600 201 171 519 0,010 0,010 0,010
1700 202 174 519 0,010 0,010 0,010
1800 204 176 519 0,010 0,010 0,010
1900 204 178 519 0,010 0,010 0,010
2000 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2100 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2200 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2300 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2400 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2500 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2600 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2700 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2800 204 179 519 0,010 0,010 0,010
2900 205 179 519 0,010 0,010 0,010
3000 205 179 519 0,010 0,010 0,010
3100 205 179 519 0,010 0,010 0,010
Kumulativ
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7.9 Rushmore data – Detaljert tidsoversikt 
 
 
  
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 10 140 93 27 354
2007 12 82 35 30 133
2008 19 97 50 22 198
2009 17 99 58 27 283
2010 4 72 29 37 117
2011 13 123 78 45 342
2012 9 95 61 46 205
2013 12 128 100 21 342
N = 96
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 8 240 139 58 524
2007 10 198 78 54 357
2008 12 197 88 20 318
2009 16 210 121 77 518
2010 3 241 51 183 307
2011 11 238 43 174 322
2012 8 210 125 87 447
2013 9 236 60 174 370
N = 77
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 6 143 61 78 262
2007 5 266 94 158 426
2008 9 253 128 84 509
2009 12 244 93 121 417
2010 3 256 104 129 383
2011 12 228 68 94 321
2012 8 188 56 85 287
2013 10 216 54 107 297
N = 65
 Statoil - 8 1/2"
 Statoil - 12 1/4"
 Statoil - 17 1/2"
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Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 2 184 1 183 185
2007 5 64 29 36 110
2008 8 74 53 34 195
2009 11 91 63 22 250
2010 19 96 76 29 338
2011 14 103 60 25 245
2012 16 93 53 28 204
2013 15 124 64 22 274
N = 90
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 1 263 - 263 263
2007 7 224 72 126 340
2008 12 194 97 83 404
2009 16 261 131 54 614
2010 19 259 78 102 380
2011 13 198 94 69 380
2012 16 229 112 29 413
2013 16 270 104 51 419
N = 100
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 1 251 - 251 251
2007 6 154 50 71 240
2008 12 225 90 136 463
2009 12 278 122 50 492
2010 16 217 83 51 357
2011 6 144 42 71 209
2012 9 285 95 191 499
2013 7 203 113 44 381
N = 69
Peers Norge - 8 1/2"
 Peers Norge - 12 1/4"
Peers Norge - 17 1/2"
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Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 28 96 60 29 265
2007 26 120 69 23 257
2008 23 204 172 34 640
2009 21 139 113 38 490
2010 19 137 95 34 370
2011 12 84 62 17 207
2012 15 93 55 46 250
2013 16 97 65 29 297
N = 160
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 30 170 74 56 373
2007 33 181 77 40 372
2008 29 228 130 70 712
2009 26 164 86 44 338
2010 25 213 99 55 494
2011 17 206 103 49 368
2012 19 218 89 84 368
2013 16 174 70 59 334
N = 195
Brønner M/dag Std avvik Min Max
2006 17 173 59 88 273
2007 18 200 63 103 324
2008 22 215 74 100 394
2009 11 193 74 112 393
2010 17 211 78 91 375
2011 7 164 73 98 298
2012 14 226 71 121 355
2013 8 182 64 82 278
N = 114
Peers UK - 8 1/2"
 Peers UK - 12 1/4"
Peers UK - 17 1/2"
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7.10 SAP data – Detaljert kostnadsoversikt 
 
 
  
Brønner Brønnutstyr
Interne 
timer Logistikk
Rig
kost
Service
& utstyr
2009 26 5 % 3 % 10 % 41 % 41 %
2010 6 7 % 4 % 13 % 42 % 33 %
2011 15 6 % 4 % 16 % 43 % 23 %
2012 8 7 % 6 % 19 % 49 % 23 %
2013 19 6 % 6 % 20 % 46 % 35 %
Brønner Brønnutstyr
Interne 
timer Logistikk
Rig
kost
Service
& utstyr
2009 26 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2010 6 146 % 155 % 136 % 102 % 79 %
2011 15 119 % 138 % 164 % 103 % 55 %
2012 8 148 % 206 % 194 % 119 % 56 %
2013 19 116 % 213 % 204 % 112 % 85 %
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